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RESUMEN 
 
 
 
Este trabajo es el resultado de un estudio de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal que influyen en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
La investigación es de tipo descriptivo – correlacional. La muestra estudiada fue 
 
40 funcionarios y especialistas del Gobierno Regional La Libertad – 2013, se 
utilizó la técnica de muestro probabilístico donde todas las unidades de la 
población tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas para la aplicación 
de la encuesta. Se aplicaron dos cuestionarios para la recolección de la 
información, el primero estuvo conformado por 40 ítems para factores de riesgo 
de ejecución presupuestal y 70 ítems para gestión de proyectos de inversión 
pública, teniendo cuatro alternativas de respuestas. 
 
Como métodos de análisis de datos utilizamos la estadística descriptiva para 
elaborar la matriz de base de datos y la construcción de tablas de distribución de 
frecuencias y figuras estadísticas; y la estadística inferencial, para el 
procesamiento y obtención de los resultados de los estadísticos descriptivos y la 
contrastación de las hipótesis, utilizando el software de estadística para ciencias 
sociales (SPSS V23); para la prueba confiabilidad se usó el coeficiente de alfa de 
Cronbach. 
 
Se concluyó según los resultados obtenidos que el nivel que predomina en la 
variable factores de riesgo presupuestal y la variable gestión de proyectos de 
inversión pública es el nivel medio con un 60%. El coeficiente de contingencia del 
estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= -0,051, con nivel de significancia 
menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); demostrándose que los factores 
de riesgo de ejecución presupuestal influyen inversamente en la gestión de 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 2013.
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ABSTRACT 
 
 
This work is the result of a study of risk factors for budgetary execution 
influencing the management of public investment projects Regional Government 
of La Libertad - 2013. 
 
The research is descriptive - correlational. The sample was 40 officials and 
specialists from the Regional Government Freedom - 2013 probability sampling 
technique where all units of the population had the same probability of being 
selected for the implementation of the survey was used. Two questionnaires for 
data collection were applied, the first consisted of 40 items for risk factors for 
budget execution and 70 items for management of public investment projects, 
taking four alternative answers. 
 
As methods of data, analysis used descriptive statistics to develop the matrix 
database and building frequency distribution tables and statistics figures; and 
inferential statistics, for processing and obtaining the results of the descriptive 
statistics and of hypotheses using statistical software for social sciences (SPSS 
V23); for testing reliability coefficient Cronbach's alpha was used. 
 
It was concluded according to the results that the level prevailing in the variable 
factors budgetary risk management and variable public investment projects the 
average level is 60%. The coefficient contingency test statistic Tau -b = -0.051 
kendall 's τ , with significance level less than 1% of standard significance ( P < 
0.01) ; demonstrating that the risk factors inversely influence budget execution in 
the management of public investment projects Regional Government of La 
Libertad - 2013 .
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
1.1.  EL PROBLEMA: 
 
La ejecución del presupuesto en proyectos de inversión pública en el 
Gobierno Regional La Libertad – 2013, en los últimos cinco años no ha 
sido necesariamente eficaz, ni mucho menos eficiente, no obstante haber 
tenido una recuperación en el año 2013, los porcentajes de avances aún 
están por debajo de lo que realmente se debe ejecutar, por ejemplo, para 
este año de estudio se programaron en el Presupuesto Institucional 
Modificado (PIM) S/. 185´925,966 de los cuales se llegaron a ejecutar S/. 
155´186,490, significando un 83.47% de eficacia, sin embargo de los 111 
 
Proyectos de Inversión contemplados en el Presupuesto Institucional 
Modificado sólo 23 tuvieron ejecución del 100%, es decir 88 Proyectos no 
cumplieron con ejecutar todo lo programado para ese ejercicio presupuestal 
significando el 79.28%, situación por demás preocupante, más aún si se 
tiene en cuenta que de ese porcentaje hubieron 11 proyectos cuya ejecución 
fue cero, es decir no llegaron a ejecutar ni un solo sol de los recursos 
considerados en el Marco Presupuestal, reflejando pues que no ha habido 
una buena programación de la ejecución de obras, ni de la planificación y 
previsión de los gastos, con la consecuente situación que ello significa ya 
que no se llega a tener presencia como inversión pública en aquellos lugares 
de nuestra Región en donde se necesita inversión en infraestructura, en 
carreteras, en salud, en educación, en saneamiento, etc., que son sin duda los 
puntales del crecimiento en toda sociedad y economía. 
 
Por ello es importante conocer que Proyecto de Inversión Pública – PIP 
según el Ministerio de Economía y Finanzas, es toda intervención limitada 
en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin 
de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora 
de bienes o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del 
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.
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Como sabemos, un instrumento clave para luchar contra la pobreza, las 
desigualdades y llegar al quien más lo necesita, es la inversión pública, ya 
que esta debe llegar a donde la inversión privada no tiene ningún interés, 
por ejemplo para la construcción de una posta médica en las alturas del 
caserío más alejado de la provincia de Bolívar, la construcción de un puente 
que una a caseríos, centros poblados, en el Distrito de Ongón, uno de los 
más pobres no sólo de la Región sino del País, la construcción de una 
escuela, un colegio, la construcción de un canal de regadío que servirá para 
obtener mejores siembras y cosechas, la construcción de una carretera 
asfaltada en las zonas alto andinas de nuestra región, etc., 
 
La Inversión Pública se constituye pues en uno de los principales 
instrumentos para lograr el desarrollo del país, que ha tenido en los últimos 
años crecimientos significativos, muchos estudios demuestran que la 
mayor inversión se da en infraestructura vial, es decir carreteras, puentes, 
caminos nacionales y regionales, asimismo en energía eléctrica, agua, 
saneamiento básico, centros educativos y salud pública, entre otros 
proyectos vinculados a la dotación de la infraestructura económica y social 
del país. Asimismo, se considera fundamental la acción de la inversión 
pública en las políticas de lucha contra la pobreza, en las políticas de salud 
y educación esenciales y pilares del crecimiento y desarrollo de los países. 
 
En el marco de la política de Modernización y Descentralización del 
Estado, el Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP ha sido 
descentralizado, por tanto, los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales pueden declarar viables los proyectos de su competencia. Sólo los 
proyectos con endeudamiento o que requieran el aval o garantía del Estado 
son evaluados por el MEF en consideración a su implicancia en la disciplina 
macroeconómica y fiscal.
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El contexto en el que se desarrolla la Región La Libertad tiene que ver 
mucho con el control endógeno de la gestión, en el entendido que las 
prácticas de políticas públicas tienen su origen en las nuevas combinaciones 
de los recursos económico, político y social. Para poder ser eficiente en la 
administración pública tal como entiende Drucker, P. (1964), la función 
específica del gerente y del malajemente "convertir la información en 
conocimiento y el conocimiento en acción eficaz". 
 
En ese sentido Sánchez (2002), manifiesta que para ello se requiere 
acumular y realizar la gestión del conocimiento, entendido como la 
adecuada comprensión de la relación existente entre la misión de la 
institución y los problemas que debe afrontar y la sistematización de las 
mejores prácticas que surgen de la propia experiencia y de otras que pueden 
ser asimilables o adaptables, lo cual supone incorporar el aprendizaje como 
base del "management público”. 
 
Ahora, se hace necesario abordar los compromisos de las organizaciones 
regionales, mediante la formación de equipos de trabajo, integrando los 
niveles de decisión y los sectores comprometidos, promoviendo la 
capacidad técnica de los profesionales y funcionarios de los gobiernos 
regionales. Asimismo es importante dotar de la misma capacidad técnica a 
los profesionales de instituciones del Gobierno Nacional, de las 
organizaciones no gubernamentales y de las empresas que tienen vínculos 
con los niveles descentralizados de gobierno. Este nuevo estilo de hacer las 
cosas mejorará significativamente la coordinación, aplanando 
funcionalmente  las  estructuras,  produciendo  sinergia  y estimulando  el 
liderazgo. Como bien afirma Drucker (2010), “...no innovar es la razón de 
la decadencia de las organizaciones existentes. No saber dirigir es la razón 
principal para el fracaso". 
 
En este contexto el personal del Gobierno Regional La Libertad, requiere 
de un proceso de inducción y capacitación enmarcado en la modernidad
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para superar aspectos y procesos burocráticos, legalistas e inflexibles, para 
su adecuación a los conceptos y prácticas modernos de la gestión 
administrativa, considerando importante tomar en cuenta las demandas 
sobre el establecimiento de políticas de personal y de remuneraciones, 
capacitación e incentivos adecuados y también dé trato equitativo en el 
concierto nacional, revertiendo expresiones de frustración, inestabilidad y 
tensión (González, 2012). 
 
Los recursos humanos en el Gobierno Regional La Libertad plantean la 
paradoja de tener exceso de personal y a la vez, falta de personal 
especializado; se observa una crónica falta de técnicos preparados para 
asumir las responsabilidades que ameritan y exige un Gobierno Regional. 
Es en este contexto, donde existe una fuerte demanda por una real 
descentralización y regionalización del país, la Región La Libertad debe 
cumplir con la eficacia y la eficiencia en los objetivos para lo cual fue 
creada, con lo cual brindara una nueva gestión pública a los administrados 
(González, 2009). 
 
La situación financiera y presupuestal. del Gobierno Regional; se encuentra 
vinculada con la dependencia de recursos, casi exclusivamente, de la fuente 
de Recursos Ordinarios, especialmente en lo relacionado a Inversión, el 
Gobierno Regional La Libertad, viene devolviendo anualmente presupuesto 
asignado para infraestructura, por la falta de capacidad y/o de especialistas 
en la preparación de expedientes es porque el Gobierno Regional no paga 
remuneraciones acorde al mercado laboral, manteniendo la cultura que "las 
cosas se pueden dejar para después", esto conlleva que en los últimos meses 
del año se quiera aprobar todos los expedientes técnicos con el tan solo 
propósito de comprometer lo presupuestado para el ejercicio presupuestal 
(Lizarzaburu, 2011). 
 
Por lo expuesto, es que se tuvo el interés de conocer cuáles son los factores 
de  riesgo  presupuestario  que  influyen  en  la  gestión  de  proyectos  de
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inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad durante el ejercicio 
presupuestal 2013, considerando que sin duda éstos pasan por aspectos 
técnicos, humanos, políticos, legales y hasta de aspectos climatológicos, 
considerando lo accidentado de nuestra geografía y las diferentes zonas 
alto andinas con sus variados microclimas y altitudes que posee nuestro 
Departamento de La Libertad. 
 
 
1.1.1.   SELECCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En la siguiente investigación, se seleccionó el problema debido a 
la observación directa, se observó que en el Gobierno Regional La 
Libertad la ejecución del presupuesto en proyectos de inversión 
pública no ha sido eficaz, en los últimos años pese a haber tenido 
una recuperación en el año 2013, los porcentajes de avances aún 
están por debajo de lo que realmente debe llegar a ejecutarse, en 
este año de estudio el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 
ascendió a S/. 185´925,966 de los cuales se ejecutaron S/. 
155´186,490,  lo que significó el 83% de eficacia, sin embargo  de 
los 111 Proyectos de Inversión contemplados en el   Presupuesto 
Institucional Modificado sólo 23 tuvieron ejecución del 100%, es 
decir 88 Proyectos no cumplieron con ejecutar todo lo programado 
para ese ejercicio presupuestal significando el 79%, situación que 
merece analizarla y solucionarla. 
 
Esta situación provocó el interés de conocer cuáles la relación 
entre la gestión de proyectos de inversión pública y el ciclo de 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad 
durante el año fiscal 2013. 
 
Para la siguiente investigación se tuvo acceso a los datos que 
fueron necesarios, no se presentó ningún obstáculo que pueda
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afectar la ejecución de la presente investigación. Así mismo, para 
llevar acabo el estudio de investigación, se contó con el 
asesoramiento de los expertos en el tema de estudio. Por todas las 
razones mencionadas anteriormente. 
 
 
1.1.2.   ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 
 
Para el estudio del presente trabajo se ha tomado como base 
algunos estudios que tienen relación con el problema de 
investigación, planteado, los cuales sirven como antecedentes y 
que esta orientados a permitirnos un análisis de los datos 
empíricos y percepciones prácticas de otros investigadores así 
tenemos que, por ejemplo en la tesis efectuada por De Los 
Ángeles (2011) en su Tesis: “El Presupuesto Público: La 
Evaluación Presupuestaria bajo el enfoque FODA”- Catia La Mar 
– Estado Vargas – Venezuela, de tipo de estudio no experimental, 
diseño de estudio es descriptivo simple, métodos de investigación 
aplicados fueron el deductivo e inductivo; arribó a las siguientes 
conclusiones: 
 
- El sistema de evaluación presupuestaria Influye para que los 
Planes y Políticas, así como los procedimientos aprobados 
para su ejecución se cumplan de manera satisfactoria. 
 
- La   forma   práctica   más   utilizada   para   identificar   la 
problemática, así como para evaluar las condiciones 
favorables  y adversas  que presentan las  Evaluaciones de 
Presupuesto en el periodo 2009-2010 del municipio, es el 
análisis  FODA,  el  cual  permite  identificar  y evaluar  los 
factores favorables o adversos del entorno y del ambiente 
interno.
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- El análisis FODA permite analizar los cambios del medio 
externo en términos de Amenazas y Oportunidades, así como 
del medio interno en términos de Fortalezas y Debilidades. 
En base a este análisis o diagnóstico se puede llevar a cabo la 
retroalimentación que facilitará la optimización institucional 
en el momento de realizar una próxima Evaluación 
Presupuestaria que mida la eficacia de la Ejecución 
Presupuestal. 
 
Secada (2010) en su tesis: La Gestión de las Inversiones Públicas 
en Barcelona. Barcelona – España, de diseño de investigación 
estudio de casos, utilizó como instrumento una guía de entrevista. 
Arribo a las siguientes conclusiones: 
- La adecuada Gestión de las inversiones en una institución 
pública de España pasa por una óptima planificación de las 
áreas involucradas. 
- Las inversiones públicas realizadas en el plazo planificado 
reflejan que existe una ideal gestión de las inversiones. 
- Gestionar eficientemente las inversiones públicas, pasa por 
tener a los involucrados en niveles competitivos, que sean 
capaces de replantear situaciones adversas. 
 
Por su parte Córdova (2008), refiere que en el contexto 
latinoamericano, Chile, da luces sobre la implementación exitosa 
de un sistema de control de gestión y presupuesto por resultados. 
Según da cuenta Marcela (2004), Jefa de la División de Control de 
Gestión de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda 
de Chile, este sistema, iniciado desde 1994, comprende algunos 
instrumentos sustanciales como indicadores de desempeño;  
evaluaciones  de  programas  institucionales; programas de 
mejoramiento de la gestión y balances de gestión integral, entre 
otros.
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- El fortalecimiento en el sistema de gobernabilidad tuvo su 
mayor impacto en los propios funcionarios y directivos 
públicos y entre los académicos que suelen requerir 
información para alimentar investigaciones. Estos sectores 
reconocieron un cambio tangible en la información disponible 
por el grado de completitud, de detalle y de accesibilidad. 
 
- Estas experiencias a nivel latinoamericano tienden a estimular 
y sustentar los nuevos desafíos de la gestión administrativa 
pública, ante el proceso de descentralización y 
desconcentración. Los gobiernos regionales y 
municipalidades están asumiendo cada vez mayores 
responsabilidades y por ello están administrando mayores 
recursos. Indudablemente que en este nuevo escenario es 
posible mejorar la eficiencia y la efectividad de la gestión 
pública, existiendo para ello un vínculo cierto y permanente 
entre el resultado, el proceso y el estilo de gestión. 
 
 
 
Asimismo, Cevallos (2006), en su tesis: “El Presupuesto como 
una Herramienta de Gestión y Planificación en una Institución 
Financiera Pública” – Quito –Ecuador, de tipo de estudio es el no 
experimental, descriptivo simple, métodos de investigación 
aplicados fueron el deductivo e inductivo arribó a las siguientes 
conclusiones: arribó a las siguientes conclusiones: 
 
- Un sistema de presupuesto, constituye una herramienta de 
gestión y planificación dentro de toda institución o empresa 
y que permite a las autoridades la toma de decisiones 
oportunas. 
 
- El trabajo se ha basado en gran parte en aspectos y normas 
legales que rigen la actuación presupuestaria de cada una de
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las Instituciones Financieras Públicas, sujetas al análisis, y 
que por su naturaleza están bajo el control de la 
Superintendencia de Bancos. 
 
- Una de las características importantes del sistema en análisis, 
es que debe tener compatibilidad con el sistema contable, de 
tal forma que al existir un movimiento presupuestario, 
automáticamente se genera un registro contable. 
 
- El   sistema   de   presupuesto   planteado   facilita   obtener 
información confiable y oportuna, que permita realizar una 
planificación, ejecución y evaluación, con mayor certeza. 
 
- La   programación   presupuestaria   visualiza   de   manera 
consolidada y gerencial, la gestión a realizar por parte de las 
autoridades de las instituciones. 
 
- La programación presupuestaria, es la asignación de recursos 
en las diferentes partidas, de tal manera que su ejecución 
permita cumplir con la gestión institucional, alcanzando los 
objetivos y metas establecidos en su planificación. 
 
- La ejecución presupuestaria, se relaciona con la afectación 
contable de las    operaciones que realiza la institución. 
 
- Un sistema automatizado de presupuesto, facilita el control y 
evaluación en el cumplimiento de la planificación, acorde con 
las funciones de las Instituciones Financieras Públicas. 
 
Castañeda, P. (2010), en su tesis: “La Gestión de Proyectos y su 
impacto en las metas institucionales presupuestales”, de tipo de 
estudio de la investigación fue el no experimental, el diseño de 
estudio es descriptivo, y los métodos de investigación aplicados 
fueron  el  deductivo  e  inductivo,  se  utilizó  como  técnica  de
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recolección de datos la encuesta y los instrumentos lo 
constituyeron 2 cuestionarios. La población estuvo conformada 
por 30 empleados. Llegó a las siguientes conclusiones: La gestión, 
gerencia o administración de proyectos, es la disciplina que guía 
e integra los procesos de planificar, organizar y administrar 
recursos de tipo humano, presupuestal, etc. con el fin de ejecutar 
el trabajo requerido para desarrollar un proyecto y cumplir con los 
objetivos, metas institucionales, dentro de límites de tiempo, y 
costo definidos. Para una óptima gestión de proyectos, se requiere 
liderar los talentos, evaluar y regular continuamente las acciones 
necesarias y suficientes. Otras denominaciones equivalentes 
según los países para la Gestión o Gerencia de Proyectos es 
gestión integral de proyectos, dirección integrada de proyectos. La 
Gestión de Proyectos es una disciplina de gerencia y no una 
herramienta de ingeniería, a pesar de su enorme uso en proyectos 
civiles. La ineficacia en el logro de metas institucionales 
presupuestales se debe en buena cuenta a mala programación de 
los proyectos en cada ejercicio fiscal. 
 
 
Miranda (2009) en su libro de “Gestión de Proyectos - Manual 
Conceptual Metodología General para la Formulación de 
Proyectos”, establece como punto de partida que el proyecto de 
inversión pública es la unidad operacional de la planeación del 
desarrollo que vincula recursos (humanos, físicos, monetarios, 
entre otros) para resolver problemas o necesidades sentidas de la 
población.   Los Proyectos de Inversión Pública contemplan 
actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o 
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, 
mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión de 
bienes o servicios por parte del Estado. Así mismo, los proyectos 
de inversión deben contar con los siguientes atributos: ser únicos;
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es decir que no exista ningún otro proyecto con el mismo objetivo, 
temporales (limitados en el tiempo), tener un ámbito geográfico 
específico, tener unas actividades específicas, tener beneficiarios 
definidos y tener identificados en forma concreta los objetivos. Lo 
anterior, en función de la cadena de valor y la Matriz del Marco 
Lógico, que se describen más adelante. El proyecto de inversión 
se desarrolla en 4 etapas a través del siguiente ciclo: Pre inversión, 
Inversión, Operación, Evaluación Ex post.     Los proyectos son 
dinámicos, pues fluyen dentro de su ciclo desarrollando en cada 
una de sus etapas una función específica y fundamental para 
garantizar su continuidad y éxito en sus resultados. 
 
Quijada (2006) en su tesis “El Presupuesto Público en el Perú” de 
tipo de estudio no experimental, diseño de estudio descriptivo 
simple, métodos de investigación aplicados deductivo e inductivo, 
arribó a las siguientes conclusiones: 
 
- El  presupuesto  público  en  el  país  constituye  un  sistema 
medular de todas las instituciones públicas. 
 
- Los bajos niveles de ejecución presupuestal se deben en 
buena medida a una mala programación de los gastos por 
parte de los responsables del manejo presupuestal en las 
instituciones. 
 
- A través del Presupuesto Público, se financian y se otorgan 
los créditos presupuestarios que servirán para cubrir los pagos 
de planillas, pensiones, bienes y servicios e inversiones para 
todas las obras del país.
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- Es de vital importancia de evaluar cómo y en qué se gastaron 
los recursos públicos y si los mismos están enmarcados dentro 
de la normativa vigente. 
 
 
Asimismo, Cerna (2004) en su tesis “Evaluación Presupuestaria 
de la Municipalidad Provincial de Zarumilla” de tipo de estudio 
no experimental, diseño de estudio descriptivo simple, métodos de 
investigación aplicados fueron el deductivo e inductivo, arribó a 
las siguientes conclusiones: 
 
- La Evaluación Presupuestaria conlleva a que la Ejecución del 
Presupuesto en la Municipalidad cumpla con los Objetivos y 
Metas. 
 
- Las  pautas  básicas  para  una  sana  administración  de  los 
recursos de los municipios, están dadas por la 
compatibilización  de  las  normas  del  sistema  SIAF  y las 
normas del proceso de ejecución presupuestal; lo cual se 
concreta en efectividad, eficiencia y economía de la gestión 
municipal. 
 
 
- La aplicación de acciones de evaluación en forma previa, 
concurrente y posterior, van a permitir realizar los ajustes al 
proceso de ejecución presupuestal, lo que va a concretarse en 
la mejora de la gestión y el alcance de los objetivos 
institucionales. 
 
- La   evaluación   de   los   documentos   y   otras   fuentes 
evidénciales,  van  a  facilitar la obtención  de  información 
fidedigna del proceso de ejecución presupuestal de los 
Gobiernos Locales; lo que va a concretarse en la optimización 
de un adecuado municipio, en beneficio de autoridades, 
trabajadores  y especialmente usuarios de los servicios del 
mismo.
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González (2012) en su tesis: “La adecuada gestión de los 
proyectos de inversión pública para una mejora en los indicadores 
de eficacia de ejecución presupuestal”, tipo de estudio de la 
investigación fue el no experimental, el diseño de estudio es 
descriptivo, y los métodos de investigación aplicados fueron el 
deductivo e inductivo, utilizó como técnica de recolección de 
datos la encuesta, utilizó un cuestionario, su población fueron 40 
trabajadores y arribó a las siguientes conclusiones: La adecuada 
Gestión de Proyectos significa conducir las etapas de preinversión, 
inversión y postinversión a la eficacia en los niveles de ejecución 
presupuestal en un ejercicio. La ejecución de los proyectos de 
inversión pública, al ser gastos de capital se constituyen en la 
ejecución de presupuesto que más espera la población por cuanto 
se traducen en obras de interés social, con impactos en la calidad 
de vida de la población. Para alcanzar la adecuada gestión de los 
proyectos públicos es necesario el compromiso de todos los 
actores de una institución pública, desde los técnicos, 
profesionales como los funcionarios y autoridades máximas.   La 
Gestión de Proyectos de las inversiones del estado y su 
implicancia en la ejecución de presupuesto resulta de alta 
importancia y es el objetivo en el desarrollo del presupuesto por 
resultados, implantado en el país a través del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
 
Asimismo, encontramos lo investigado por Moreno (2011) en su 
tesis: “La demora en la ejecución de los Proyectos en una 
Municipalidad Distrital de La Libertad”, tipo de estudio de la 
investigación fue el no experimental, el diseño de estudio fue 
descriptivo, y los métodos de investigación aplicados fueron el 
deductivo e inductivo, se utilizó como técnica de recolección de 
datos la encuesta, utilizó un cuestionario a 50 trabajadores y las 
conclusiones fueron las siguientes: La demora en la ejecución de
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los Proyectos de inversión tiene que ver con aspectos técnicos, 
legales y geográficos. La ejecución de los proyectos de inversión 
pública, demoran por ser mal formulados por parte de los técnicos 
de la institución. Los expedientes técnicos mal formulados 
retrasan la ejecución de los proyectos y en consecuencia la 
ejecución de las obras de interés social.  Muchos de los procesos 
convocados para consultoría y ejecución de obras que se 
encarguen de la elaboración de expedientes técnicos, ejecución y 
supervisión de obras, son declarados desiertos al no haber postores 
interesados en desarrollar el proyecto influyendo la lejanía y falta 
de acceso a los lugares de ejecución. La norma de contrataciones 
del Estado en lo que respecta al proceso de selección debe 
contemplar artículos que faciliten o brinden posibilidades de 
flexibilidad en aquellos proyectos alejados a las grandes ciudades, 
en cuanto a plazos mínimos entre cada una de las etapas del 
mismo. 
 
Por otro lado, Cabrera (2010) en su tesis: “El Manejo Presupuestal 
en una Institución Pública”, tipo de estudio de la investigación 
fue el no experimental, el diseño de estudio es descriptivo  simple,  
y los  métodos  de investigación  aplicados fueron el deductivo e 
inductivo, utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta 
y los instrumentos lo constituyeron 2 cuestionarios. Llegó a las 
siguientes conclusiones: 
 
- El  presupuesto  pese  a  ser  una  poderosa  herramienta  de 
planeamiento para conseguir la consecución de las metas 
institucionales aún no es tratada como tal por parte de las 
instituciones públicas. 
 
- La ineficacia en su ejecución advierte mala programación 
presupuestal a inicios de cada ejercicio fiscal.
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- La falta de capacitación del recurso humano de la institución 
pública estudiada, en cuanto a manejos del SIAF, influyó en 
un nivel de ineficacia en la ejecución de su presupuesto. 
 
- Actualmente nuestro  país  se  encuentra en un  proceso de 
Reforma de la Administración Pública, habiéndose 
promulgado entre otras acciones, la ley 27658 Ley Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, publicada el 30 de 
enero de 2002, donde declara al Estado peruano en proceso de 
modernización en sus diferentes instancias, dependencias, 
entidades, organizaciones y procedimientos con la finalidad 
de mejorar la gestión pública y construir un Estado 
democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 
 
Castañeda (2010) “Impacto de la flexibilización y 
descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública 
(SNIP) en el proceso de viabilización de los proyectos de 
inversión pública (PIP), en los gobiernos locales y gobierno 
regional del departamento de La Libertad, en el periodo 2006 – 
2008”. Trujillo – Perú. Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Trujillo. La investigación en mención corresponde al 
diseño de estudio No Experimental Longitudinal de Panel. La 
muestra de estudio se encuentra conformada por 45 Oficinas de 
Programación de Inversiones. La información fue recabada a 
través de la técnica de la encuesta y el cuestionario como su 
instrumento, llegando a la conclusión que sí existe un impacto 
positivo en la viabilización de los proyectos de inversión pública, 
por medio de la flexibilización y descentralización del SNIP, 
producto de ello se ha obtenido un aumento considerable del total 
de proyectos de inversión pública declarada viable, llegándose en 
los dos últimos años de investigación a declararse viable el 71% 
del total de proyectos de inversión pública, lo que representa
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1,743,145,812 millones de nuevos soles (79% del total), lo que se 
expresa también en la cantidad de inversión ejecutada a través de 
los años investigados, apreciándose un notable incremento en los 
años 2007 y 2008 ascendente a 642,255,101 millones de nuevos 
soles, que representan el 66% del total ejecutado entre los años 
2004 – 2008. 
 
 
La investigación  presenta su  principal  diferencia con  nuestra 
investigación en su aporte y consiste en la determinación del 
impacto positivo de los proyectos de inversión pública debido 
fundamentalmente al principio de descentralización con respecto 
al Sistema Nacional de Inversión Pública del país. 
 
Granda (2007)  “Determinación de la rentabilidad económico – 
social en perfiles de pre inversión del sector educación 
incorporando el análisis de riesgos de la I.E. Ignacio Escudero, 
Chulucanas- 2006”. Piura – Perú. Escuela de Postgrado de la 
Universidad Nacional de Piura.  La investigación en mención 
corresponde al diseño de estudio Pre Experimental de un solo 
grupo. La muestra de estudio se encuentra conformada por todos 
los miembros integrantes de la I.E. Ignacio Escudero de 
Chulucanas. La información fue recabada a través de la técnica de 
la observación y la encuesta; el diario de campo y el cuestionario 
como sus instrumentos, llegando a la conclusión de que la 
incorporación de análisis de riesgo en proyectos de Educación 
permite mejorar el nivel  y la calidad del servicio educativo,  
contribuyendo  no  solo  con  el  mejoramiento  de la 
infraestructura sino con la ampliación de las capacidades y el 
desarrollo humano. 
 
La investigación  presenta su  principal  diferencia con  nuestra 
investigación respecto al diseño de investigación y a la población
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en la que fue aplicada, circunscribiéndose a una institución 
educativa específica con respecto al proyecto viabilizado y 
ejecutado. Su aporte consiste en la determinación del impacto 
positivo en términos de rentabilidad económico social de los 
proyectos tras la incorporación pertinente del análisis de riesgo 
relacionada con aspectos de la realidad cultural en la que se 
encuentra la población en estudio y fundamentalmente en que se 
contribuye no solo a mejoras de tipo material sino también 
humanas. 
 
Valera (2007) en su tesis: “Factores determinantes del Nivel de 
 
Deuda Presupuestal en las Unidades de Gestión Educativa Local 
 
– La Libertad”, El tipo de estudio de la investigación fue el no 
experimental, el diseño de estudio es descriptivo simple, y los 
métodos de investigación aplicados fueron el deductivo e 
inductivo, se utilizó como instrumento un cuestionario y arribó a 
las siguientes conclusiones: 
 
- La inadecuada gestión en el manejo presupuestal conlleva a 
una mala programación y formulación del presupuesto, con 
lo que se logra que los pagos programados disten de los 
ejecutados. 
- Los principales factores que determinan los altos niveles de 
deudas presupuestales en las UGEL de La Libertad son: 
Emisión extemporánea de Resoluciones Directorales para 
contratos de docentes y personal administrativo, Generación 
de plazas inorgánicas, Ascensos de nivel magisterial, Cálculo 
inexacto de incrementos y otros beneficios, Deudas 
generadas por sentencias judiciales y otros, Improvisada 
Programación y Formulación de Presupuesto Anual.
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1.1.3.   JUSTIFICACIÓN 
 
 
El presente estudio de investigación tiene su justificación en los 
siguientes aspectos: Valor teórico, es un aporte como fuente de 
conocimientos y antecedente para la realización de futuras 
investigaciones en el campo de la Gestión Pública, y en específico 
en el campo de la ejecución de los proyectos de inversión pública 
que sin duda es un tema muy importante que repercute en la 
sociedad. Nos permitirá determinar los factores de riesgo de 
ejecución presupuestaria en la gestión de proyectos de inversión 
pública en el Gobierno Regional La Libertad – 2013, determinar la 
dimensión en la cual está el mayor número de factores que 
condiciona la ejecución del presupuesto en proyectos de inversión 
pública, asimismo determinar la dimensión en la cual está el menor 
número de factores que condiciona la ejecución del presupuesto en 
proyectos de inversión pública, en el Gobierno Regional La 
Libertad en el año 2013. 
 
 
Relevancia social, es que con los resultados y conclusiones que se 
obtiene se podrá analizar y determinar los factores de riesgo de 
ejecución presupuestaria en proyectos de inversión pública en el 
Gobierno Regional La Libertad – 2013, saber que estrategias 
utilizar a fin de contrarrestar una posible situación y mejorar en los 
niveles de eficacia de la ejecución del presupuesto de los proyectos 
de inversión, que al final de cuentas redundará en beneficio no sólo 
de los responsables de estas áreas, sino también a todos los peruanos 
ya que se tratan de recursos públicos, asimismo ayudara a 
concientizar sobre la enorme tarea que tienen los altos ejecutivos de 
las instituciones públicas en mejorar la ejecución de los procesos de 
selección que repercute e impacta en la ciudadanía. 
 
Las implicaciones prácticas, que se derivaran de los resultados que
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obtendremos en el presente estudio y tendrán que ver con analizar 
y determinar los factores de riesgo de ejecución presupuestaria en 
proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad 
– 2013, las actividades y/o acciones que se debieran tomar para 
mejorar año a año el nivel de eficacia de la ejecución presupuestal 
de los proyectos de inversión. 
 
Utilidad metodológica, la investigación se realiza teniendo en 
consideración los procedimientos matrices del sistema de 
investigación científica. Esto va a permitir continuar con otras 
investigaciones en la medida que se diseñen y validen instrumentos 
de recolección de datos para el estudio por separado de la manera 
como existen factores de riesgo de ejecución presupuestaria que 
influyen en la gestión proyectos de inversión pública. 
 
No obstante lo anteriormente descrito aún queda por mejorar 
aspectos dentro de la administración pública, aspectos que pasan 
por simplificar muchos de los procesos que deben pasar para la 
ejecución del presupuesto en PIP, aspectos además como la 
capacitación del recurso humano que labora en áreas claves 
(Estudios, Unidad Formuladora, OPI, Obras, Infraestructura, 
Caminos, Presupuesto, Abastecimiento, Planificación) en donde se 
realizan las programaciones de la inversión, y en donde se 
implementan los correspondientes Procesos de Selección para 
Obras, cuyos errores pueden traducirse en atrasos o demoras 
innecesarias, así pues la persona capacitada actuará con mayor 
diligencia ante una situación que deba resolver. Existen 
procedimientos simples que por pasar por varias manos lo único que 
hace es alargar los procedimientos, reflejándose ello en porcentajes 
bajos de ejecución en proyectos de inversión comparados a lo que 
fue inicialmente programado.
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1.1.4.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la influencia de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestaria en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013? 
 
 
1.2. MARCO TEORICO: 
 
1.2.1. Factores de Riesgo de Ejecución Presupuestaria 
 
1.2.1.1. Presupuesto 
 
 
Burbano & Ortiz (1995), señalan que pocas veces un presupuesto 
es algo aislado, más bien es un resultado del proceso gerencial que 
consiste en establecer objetivos y estrategias y en elaborar planes. 
En especial, se encuentra íntimamente relacionado con la 
planeación financiera, dentro de la cual se encuentra la eficacia en 
el logro de metas. 
 
Seeny & Rachlin (2001), señalan que con base en lo anterior y de 
manera muy amplia, un presupuesto puede definirse como la 
presentación ordenada de los resultados previstos de un plan, un 
proyecto o una estrategia. A propósito, esta definición hace una 
distinción entre la contabilidad tradicional y los presupuestos, en 
el sentido de que estos últimos están orientados hacia el futuro y 
no hacia el pasado, aun cuando en su función de control, el 
presupuesto para un período anterior pueda compararse con los 
resultados reales (pasados). 
 
 
Con toda intención, esta definición tampoco establece límite de 
tiempo sí bien por costumbre los presupuestos se elaboran por 
meses, años o algún otro lapso. Pueden, sin embargo, referirse 
fácilmente a un solo artículo o proyecto; a propósito, esta 
definición no implica que el presupuesto deba establecerse en
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términos financieros, a pesar de que esa es la costumbre. En este 
sentido cabe mencionar que los sistemas presupuéstales 
completos pueden incluir, y de hecho lo hacen, renglones como 
la mano de obra, materiales, tiempo y otras informaciones. 
 
Burbano & Ortiz (1995), infieren que, en la práctica, los sistemas 
administrativos no se encuentran tan claramente definidos y a 
menudo se entrelazan con mayor o menor grado. En instituciones 
pequeñas no es raro que el mismo grupo maneje tanto la 
contabilidad como los presupuestos. Pocas veces se lleva a cabo 
la tarea gerencial como ese paquete limpio y ordenado que 
teóricamente se presenta. Por lo general los directivos y gerentes 
se enfrentan a una actividad de equilibrio complejo para la cual el 
juicio es un factor crítico. 
 
Asimismo, Córdova (2008), concluyó que es evidente la íntima 
relación entre la planeación y el presupuesto y no es raro encontrar 
que utilizan indistintamente términos como presupuesto, plan 
anual de la organización. Como se dijo, el presupuesto es resultado 
de algún tipo de plan o está basado en él, sea éste explícito o bien 
algo que se encuentra en las mentes de los directivos. 
 
Por su parte, Wray (2010), define el presupuesto público como 
aquellos que elaboran los gobiernos, estados, empresas públicas 
descentralizadas, etc., para controlar las finanzas de sus diferentes 
dependencias. En estos se cuantifican los recursos que requieren 
la operación normal, la inversión y el servicio de la deuda pública 
de los organismos y las entidades oficiales. 
 
Albi, E. et al (2009), infieren que el presupuesto es el instrumento 
de desarrollo anual de las empresas o instituciones cuyos planes
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y programas se formulan por término de un año. Elaborar un 
presupuesto permite a las empresas, los gobiernos, las 
organizaciones privadas o las familias establecer prioridades y 
evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines, 
puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a 
los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo 
caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan 
a los gastos. 
 
El presupuesto público es el presupuesto nacional, presupuestos 
del Estado o presupuestos generales de los poderes públicos es el 
documento financiero del Estado u otro poder de la administración 
pública, que equilibra ingresos públicos y gasto público en el año 
fiscal. El presupuesto constituye la expresión cifrada, conjunta y 
sistemática de las obligaciones (gastos) que, como máximo, 
pueden reconocer y los derechos (ingresos) que prevean liquidar 
durante el correspondiente ejercicio (anual). (ILPES-CEPAL, 
2002). 
 
La CEPAL y el ILPES (2002), sostienen que la aprobación de los 
presupuestos constituye una de las atribuciones básicas del 
congreso o parlamento de un país, mediante la correspondiente 
Ley de presupuestos; que es una norma legal, contemplada en 
diversos ordenamientos jurídicos dictada por este órgano a finales 
de año (generalmente los últimos días de diciembre) que regula 
todo lo concerniente a los presupuestos para el año siguiente. Esta 
ley incluye la relación de gastos que puede ejercer el Estado y los 
ingresos que éste debe alcanzar en el próximo año. Además, es 
una ley de naturaleza mixta puesto que su función es legislativa 
pero también de control. Por sus especiales características, la ley 
de presupuestos puede tener una tramitación especial o distinta de 
las   otras   leyes.   Se  entienden   por   gastos   al   conjunto   de
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erogaciones, generalmente dinerarias que realiza el Estado para 
cumplir con sus fines, es decir, satisfacer las necesidades de la 
sociedad. Por el contrario, los recursos son el grupo de ingresos 
que tiene el Estado, preferentemente dinero para la atención de las 
erogaciones determinadas por las exigencias administrativas o de 
índole económico-social. Para obtener estos recursos el Estado 
establece leyes tributarias que deben estar acordes a lo que 
garantiza la Constitución del país. 
 
Sullivan (2003), concluye que se puede definir el presupuesto 
como un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, 
expresada en valores y términos financieros que, debe cumplirse 
en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 
concepto se aplica a cada área de responsabilidad de la 
organización. 
 
1.2.1.2.   El proceso presupuestario en las organizaciones 
 
 
Burbano & Ortiz (1995), mencionan que el proceso presupuestario 
tiende a reflejar de una forma cuantitativa, a través de los 
presupuestos, los objetivos fijados por la entidad a corto plazo, 
mediante el establecimiento de los oportunos programas, sin 
perder la perspectiva del largo plazo, puesto que ésta condicionará 
los planes que permitirán la consecución del fin último al que va 
orientado la gestión de la entidad. 
Burbano & Ortiz (1995), los presupuestos sirven de medio de 
comunicación de los planes de toda la organización, 
proporcionando las bases que permitirán evaluar la actuación de 
los distintos segmentos, o áreas de actividad de la organización y 
de la gerencia. El proceso culmina con el control presupuestario, 
mediante el cual se evalúa el resultado de las acciones 
emprendidas permitiendo, a su vez, establecer un proceso de
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ajuste que posibilite la fijación de nuevos objetivos. 
 
Por su parte Córdova (2008), sostiene que un proceso 
presupuestario eficaz depende de muchos factores, sin embargo 
cabe destacar dos que pueden tener la consideración de "requisitos 
imprescindibles"; así, por un lado, es necesario que la entidad 
tenga configurada una estructura organizativa clara y coherente, a 
través de la que se vertebrará todo el proceso de asignación y 
delimitación de responsabilidades. Un programa de 
presupuestación será más eficaz en tanto en cuanto se puedan 
asignar adecuadamente las responsabilidades, para lo cual, 
necesariamente, tendrá que contar con una estructura organizativa 
perfectamente definida. El otro requisito viene determinado por 
la repercusión que, sobre el proceso de presupuestación, tiene la 
conducta del potencial humano que interviene en el mismo; esto 
es, el papel que desempeñan dentro del proceso de planificación 
y de presupuestación los factores de motivación y de 
comportamiento. La presupuestación, además de representar un 
instrumento fundamental de optimización de la gestión a corto 
plazo,  constituye una herramienta eficaz  de participación  del 
personal en la determinación de objetivos, y en la formalización 
de compromisos con el fin de fijar responsabilidades para su 
ejecución. Esta participación sirve de motivación a los individuos 
que ejercen una influencia personal, confiriéndoles un poder 
decisorio en sus respectivas áreas de responsabilidad. 
 
1.2.1.3.  Características del presupuesto público 
 
Las características del presupuesto público, según Albi Ibáñez 
(2009) son: 
 
  Anticipación: El presupuesto es siempre una previsión que 
trata de recoger las operaciones del Sector Público en un 
período futuro (generalmente un año máximo).
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  Cuantificación: Se utiliza un lenguaje contable, clasificado de 
acuerdo a cierto orden y criterios. 
 
  Obligatoriedad: El Sector Público está obligado legalmente a 
cumplir el presupuesto. Las autorizaciones presupuestarias 
tienen un carácter limitativo, y no pueden superarse salvo por 
circunstancias específicas legalmente previstas. En el caso de 
los  ingresos  estos  pueden  superar o  no  las  proyecciones 
estimadas. 
 
  Regularidad:  El  presupuesto  se elabora  y se ejecuta en 
intervalos determinados de tiempo. El ejercicio 
presupuestario tiene una duración anual. 
 
1.2.1.4.   Finalidad del presupuesto público 
 
 
El presupuesto público cumple con los siguientes objetivos o 
finalidades: 
 
• Prever ingresos y gastos futuros para anticiparse a las 
necesidades del ente. 
 
• Trasformar las políticas del gobierno en programas de acción 
 
por medio de la asignación de recursos. 
 
 
• Proveer la estructura para las cuentas públicas y la contabilidad 
fiscal. 
 
• Permitir la evaluación periódica de la gestión gubernamental. 
 
 
• Facilitar el proceso administrativo. 
 
 
• Proveer la base legal para la realización del gasto público.
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• Cumplir con los planes de la nación a largo, mediano y corto 
plazo. 
 
• Coordinar las decisiones políticas, económicas y sociales. 
 
 
• Coordinar las actividades de organismos gubernamentales. 
 
 
• Establecer una relación entre los fines por cumplir y los medios 
con que alcanzarlos. 
 
• Minimizar costos, al darle el mejor uso a los recursos. 
 
 
• Facilitar el control. 
 
 
• Facilitar la delegación de autoridad y fijar la responsabilidad 
financiera. 
 
• Permitir que el público conozca los proyectos y programas de 
 
gobierno. 
 
 
1.2.1.5.  Importancia y alcance del presupuesto público 
 
 
Es importante porque: 
 
 
- Es un instrumento para cumplir el plan de la nación, por lo 
tanto, debe formularse, sancionarse y ejecutarse en forma tal 
que asegure el logro de los objetivos previstos en el plan. 
 
- Es una herramienta de administración, planificación, control, 
gestión gubernamental y jurídica. 
 
- Ofrece  un  espacio  para  la  coordinación  de  las  acciones 
relativas a asuntos políticos, económicos y sociales.
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- Sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base 
legal para la realización del gasto público. 
- Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector 
público. 
 
- Delimita y especifica con claridad las unidades o funcionarios 
responsables de ejecutar los programas y proyectos, 
estableciendo así la base para vigilar el cumplimiento de los 
mandatos establecidos en el presupuesto. 
 
Entre los alcances del Presupuesto Público, Méndez, Z. (2003) 
 
señala: 
 
 
Alcance Político: 
 
 
• Políticas de producción de bienes y servicios (política 
económica, social, fiscal). 
•  Políticas de administración presupuestaria (política salarial, 
inversión pública, crédito público) 
 
Alcance Administrativo: 
 
 
•  Planear, dirigir,  coordinar,  informar,  supervisar, evaluar  y 
presupuestar las actividades a cargo de la entidad pública. 
 
Alcance Económico y Financiero: 
 
 
• Efecto económico: el ingreso público tributario tiene una función 
de contracción de la demanda y un efecto de redistribución de 
los recursos. 
 
•  Efecto financiero: el presupuesto significa origen y destino de 
flujos financieros.
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Alcance Jurídico: 
 
 
• Se establecen normas que regulan la ejecución y evaluación y 
fijan responsabilidades por el manejo del presupuesto. 
 
1.2.1.6.  Principios del presupuesto público 
 
 
Ortiz (2005) en Fundamentos de Finanzas Públicas, señala como 
principios universales del presupuesto público los siguientes: 
 
- Equilibrio: Se refiere a la estricta igualdad que debe existir 
entre el cálculo o presupuesto de ingresos y el cálculo o 
presupuesto de gastos. 
 
- Unidad:  Indica  que  en  el  presupuesto  no  deben  existir 
ingresos corrientes con destinación específica, a excepción 
aquellos autorizados previamente por ley. 
 
- Especialidad:   Consagra   que   el   presupuesto   no   debe 
elaborarse de forma global sino detallada y su destinación 
será para atender el objeto social. 
 
- Universalidad:  Significa  que  en   el  presupuesto  deben 
incluirse todos aquellos conceptos que generan rentas e 
igualmente los que suponen la realización de gastos. 
 
- Periodicidad: Muestra el lapso por el cual estará en vigencia 
un determinado presupuesto. 
 
- Unidad de Caja: Se refiere a la existencia que opera como la 
tesorería general, hacia la cual fluyen todos los recursos 
captados y desde la cual se cancelan los compromisos 
adquiridos.
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- Publicidad:  Consiste  en  publicar,  divulgar,  comentar  y 
presentar a la opinión pública su contenido. 
 
- Inembargabilidad: Las rentas y los recursos disponibles en el 
presupuesto general de la nación son inembargables. La 
forma de pago de los compromisos adquiridos de la nación se 
hacen según procedimientos legalmente establecidos. 
 
- Coherencia Macroeconómica: Las políticas presupuestarias 
del gobierno deben ser coherentes con los mecanismos del 
Banco Central de la nación. 
 
- Homeóstasis Presupuestal: Equilibrio. Congruencia. Con el 
fin de guardar el equilibrio macro de la economía y evitar 
cualquier desbordamiento fiscal el Tesoro Nacional podrá 
colocar recursos en el exterior. 
 
1.2.1.7. Control presupuestario 
 
 
El control presupuestario, es un proceso que permite evaluar la 
actuación y el rendimiento o resultado obtenido en cada entidad; 
para ello se establecen las comparaciones entre las realizaciones 
y los objetivos iniciales recogidos en los presupuestos, a las que 
suele denominarse variaciones o desviaciones (Córdova, 2008). 
 
Burbano & Ortiz,(1995), sostienen que la presupuestación y el 
control son por tanto procesos complementarios dado que la 
presupuestación define objetivos previstos, los cuales tienen 
valor cuando exista un plan que facilite su consecución (medios), 
mientras que la característica definitoria del control 
presupuestario es la comparación entre la programación y la 
ejecución, debiéndose realizar de forma metódica y regular. El 
eje  fundamental  del  control  presupuestario  se  centra  en  la
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información necesaria acerca del nivel deseado de rendimiento, 
el nivel real y la desviación. Además, es necesaria la acción para 
poner en marcha los planes y modificar las actividades futuras. 
El control presupuestario, por tanto, va mucho más allá de la 
mera localización de una variación 
 
Córdova (2008), la implantación de un mecanismo de control a 
través del presupuesto supone comparar los resultados con los 
correspondientes programas, y si no coinciden deberán 
analizarse las causas de tales diferencias. En este contexto, pues, 
para ejercer un control eficaz deben realizarse las siguientes 
consideraciones: 
 
       Todo lo que ha sido objeto de una programación debe ser 
objeto de control. 
 
   Toda desviación entre programas y ejecución del 
presupuesto tiene un motivo que hay que analizar y que 
puede deberse a un fallo en la programación, un defecto en 
la ejecución o a ambas razones. 
 
   Toda desviación debe ser asignada a un responsable concreto, 
lo que requerirá llevar a cabo un análisis minucioso de dicha 
desviación. 
 
       Las desviaciones pueden exigir medidas de corrección; es 
decir, el fin último del control presupuestario no es 
transmitir temor a los directivos, sino hacerles ver las 
deficiencias que se han producido y sugerirles las acciones 
correctoras a emprender. 
 
Existe sin embargo una problemática en el sector público de los 
países emergentes, y es que aún no se actúa con eficacia ni 
eficiencia en el uso y ejecución de sus recursos.
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Así tenemos que Mostajo (2002), manifiesta que el sistema 
presupuestario en el Perú, presenta fundamentalmente 7 
principales  problemas,  y  estos  son:  asignación  y ejecución, 
discrecionalidad en el Viceministerio de Hacienda para reajuste, 
créditos suplementarios, etc., incertidumbre, proceso 
presupuestal no asegura equilibrio fiscal, problemas de 
coordinación intrasectorial en el MEF, atomización y 
fragmentación, por la existencia de 146 pliegos y 596 unidades 
ejecutoras, no hay evaluación de resultados o calidad, no hay 
políticas financieras. 
 
1.2.1.8. Posibles factores de riesgo de ejecución presupuestaria 
 
 
Según la experiencia percibimos que existen varios factores de 
riesgo presupuestario en proyectos de inversión pública, entre 
ellos: 
 
  Mala elaboración de expediente técnicos. 
 
  Carencia de recursos humanos capacitados. 
 
  Demora en la entrega por parte del MEF, de los recursos 
determinados. 
  Demora en la incorporación de saldos de balance. 
 
  El aspecto climatológico. 
 
  Demora  en  la  asignación  de  recursos  ordinarios  para 
continuidad de proyectos de inversión. 
  Vicios de obra 
 
  Arbitrajes 
 
  Retrasos en los pagos de avance de obra por parte de la 
entidad. 
  Recursos Impugnativos y Solución de Controversias 
 
  Trazos de Obras pasan por lugares protegidos por normas y 
tratados (ej. Restos arqueológicos, etc.).
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Sin embargo, podemos agruparlos a los principales factores de 
riesgo de ejecución presupuestario que influyen, afectan o 
condicionan la gestión de proyectos de inversión pública, en 5 
dimensiones: Técnica, Humana, Política, Legal y Climatológica. 
(El Autor). 
 
 
La Dimensión Técnica que abarca aquellos factores que tienen que 
ver directamente con las destrezas, habilidades y conocimientos 
de todo lo que implica el desarrollo del ciclo del proyecto, el cual 
como se sabe abarca la pre inversión, la inversión y pos inversión, 
pasando por la Elaboración de los Expedientes Técnicos, 
elaboración de los estudios de pre inversión, de los perfiles 
técnicos, de conocer sobre la normatividad, desarrollo, 
conducción y aplicación del presupuesto en gastos de inversión 
asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, tener 
conocimiento de la programación de inversión y de las funciones 
y obligaciones del comités regional de inversiones del Pliego 451 
Gobierno Regional La Libertad, en donde participan los 
funcionarios de las Gerencias de Planeamiento, Presupuesto, 
Infraestructura, Sub Gerencia de Programación  de  la  Inversión  
Pública  (OPI),  Unidad Formuladora de la Sede Central del 
Gobierno Regional La Libertad, la Oficina Regional del 
CERPLAN que viene a ser el Centro Regional de Planeamiento 
Estratégico, conocer sobre todo lo relacionado con la ejecución de 
obras, es decir del tema de supervisión y control de las mismas, de 
valorizaciones y adelantos de obra que se estipulan en los contratos, 
producto de los procesos de selección que se desarrollen para la 
contratación tanto de los consultores como ejecutores de obras de 
acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
tener conocimiento sobre la ejecución contractual, es decir de 
todo lo que se debe
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tener en cuenta al momento de como entidad se suscriba un 
contrato derivado de un proceso de selección, y que penalidades 
de acuerdo a esta normatividad se podrían aplicar a los 
proveedores en casos de incumplimientos en alguno de los puntos 
del contrato firmado, asimismo conocer sobre el tratamiento y 
proceso de los saldos de balance en el marco presupuestal de la 
unidad ejecutora Sede Central, y como éste puede repercutir en 
que se cumplan o no con los objetivos y metas previstos, por 
último en esta dimensión creemos importante que los actores 
involucrados en el proceso de ejecución presupuestal de los 
proyectos de inversión pública deben conocer sobre el manejo del 
Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, 
aplicativos web y demás software sofisticados, que son asignados 
por el ente rector, en este caso el Ministerio de Economía y 
Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público 
(D.G.P.P.) Es esta dimensión, sin duda una de las más importantes 
a nuestro criterio ya que engloba aspectos que necesariamente 
deben de cumplir y tener los involucrados en el Ciclo del Proyecto 
de Inversión. 
 
En tanto la Dimensión Humana, abarca principalmente a la 
experiencia y profesionalismo con la que cuentan los actores 
directos del ciclo de inversiones y proyectos, en implementar 
procesos de selección adecuadamente, contratar consultores para 
consultoría de obras con altos niveles de experiencia, contratar 
personal que cuente con suficiente experiencia y capacitación en 
presupuesto público y manejo del Módulo del Procesos 
Presupuestarios del SIAF, que brinde oportunamente por ejemplo 
certificaciones de crédito presupuestario, realice en forma 
adecuada y dentro de los plazos establecidos -en directivas y 
normas    -    las    correspondientes    y    necesarias    notas    de
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modificaciones presupuestarias, necesarias para dotar de recursos 
a aquellos proyectos que no estuvieron en el Presupuesto 
Institucional de Apertura – PIA que son los que sirven para poder 
convocar un proceso de selección, contratar o tener personal 
calificado para el trabajo en la oficina encargada de las 
contrataciones que viene a ser por ejemplo para la Sede Central, 
la Sub Gerencia de Logística, estos recursos humanos deben 
contar con la certificación que otorga en Organismo Supervisor de 
las Contrataciones del Estado (OSCE), cuenten con experiencia en 
el manejo de la Plataforma del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), que tengan 
experiencia en la elaboración de Bases para la convocatoria de 
procesos de selección, en recursos impugnativos y solución de 
controversias. Esta dimensión sin duda es muy importante para 
conocer la actual y realidad por la que atraviesa el Gobierno 
Regional La Libertad. 
 
Por su parte la Dimensión Política tiene que ver con aspectos 
relacionados directa o indirectamente con la Política de Gobierno 
Nacional y Regional, quienes tienen que ver con la asignación de 
los recursos de la Fuente de Financiamiento Canon y Sobre canon 
y del resto de fuentes de financiamiento que maneja el Gobierno 
Regional, esta dimensión también tiene que ver con la prohibición 
de incorporar saldos de balance por Recursos Ordinarios, con 
excepciones expresas en Decretos Supremos o en otras normas 
para el uso de estos recursos no comprometidos en ejercicios 
anteriores y que deben incorporarse como Crédito Suplementario 
(Nota de Modificación Presupuestara de Tipo II) producto del 
Saldo de Balance, además de ello el MEF en muchas ocasiones 
transfieren partidas a último momento generando retrasos en el 
inicio   de   obras   que   están   con   cargo   a   esa   fuente   de
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financiamiento, en otras ocasiones estas transferencias a último 
momento genera desorden por cuanto se tienen que reprogramar 
proyectos de igual forma, con la posibilidad de tener fallas en las 
programaciones y cálculos de recursos, por otro lado está un tema 
bastante notorio en los últimos tiempos, a raíz de la Ley de 
SERVIR, que tienen que ver con los cambios de funcionarios, es 
decir a solicitud de la Alta Dirección se ha venido cambiando a 
funcionarios acogiendo a los conocidos Gerente Públicos que son 
asignados por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR 
a la Administración Pública para desempeñar cargos de 
importancia y en puestos claves, es decir en Gerencias de asesoría 
y apoyo, por ejemplo la Sub Gerencia de Programación de la 
Inversión Pública (OPI), Gerencia Regional de Abastecimiento, 
Gerencia Regional de Presupuesto, etc., que significa en muchos 
casos el tener que volver a encaminar los objetivos institucionales, 
además de ello también en esta Dimensión se ven aspectos como 
las Licencias de los Titulares de Pliego, por ejemplo por comicios 
electorales que sin lugar a dudas también significa cambios en las 
direcciones de las principales gerencias y ello también afectan a 
ejecuciones como las de inversiones puesto que por ejemplo al 
cambiar al Gerente de Obras, el nuevo tendrá que adaptarse a su 
nuevo cargo y en tanto sucede ello en muchos de los casos, se 
dilatan los tiempos que ya se tenían programados. 
 
La Dimensión Legal que abarca entre otras cosas conocimiento de 
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, Legislación 
referida a contratos de obras, ejecuciones contractuales,  
arbitrajes,  solución  de controversias  y recursos impugnativos. 
Además de ello existen demoras en la asignación de presupuestos 
por disposiciones legales presupuestales, se están
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prohibiendo modificaciones presupuestales. Asimismo, en esta 
dimensión se enmarcan aspectos que tienen que ver con procesos 
de selección declarados desiertos, con arbitrajes como ya se indicó 
y sobre todo porque existe bajas capacitaciones al respecto y en la 
institución no hay personal especializado en la materia que pueda 
asesorar correctamente a los responsables de las gerencias 
involucrada. De igual modo esta dimensión abarca aspectos 
legales que tienen que ver con normas que muchas veces traban la 
ejecución, por falta de conocimiento y adecuada interpretación, 
además en ocasiones también por desconocimiento se elaboran 
mal los trazos de obras viales ya que pasan por sitios protegidos 
por Ley, zonas arqueológicas o terceros. 
 
Por último la Dimensión Climatológica abarca temas de clima, 
heladas, salitres, brisas, humedad, lluvias intensas, que deben 
tenerse en cuenta para la programación de los Proyectos de 
Inversión, los indicadores principales contemplados en la presente 
investigación son: la consideración de ejecutar obras en épocas de 
intensas lluvias, los trazos de obras viales  en zonas de costa en 
terrenos salitrosos que en primer término dificultan los trabajos y 
en segundo no es lo más adecuado si es que no se usan componente 
que lo contrarresten., además de ello se consideran terrenos 
pantanosos como aptos, se consideran Proyectos en Zonas alto 
andinas y con clima frío y de bajas temperaturas equipos 
inapropiados para el uso de su personal que muchas veces al estar 
considerados así en los requisitos, características técnicas mínimas 
y Términos de referencia y al no ser observadas pasan así y en el 
momento de que la empresa encargada de la ejecución lo advierte 
empiezan en muchas ocasiones las controversias y discrepancias 
demandando cambios en el presupuesto y costos que se traducen 
en demandar más recursos sacrificando otros
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puesto que no se puede demandar mayores presupuestos al Tesoro 
Público. También contempla esta dimensión factores que tienen 
que ver con el hecho que se consideran Proyectos sin el uso debido 
de ropa industrial por parte de los contratistas, no se contemplan 
en ocasiones la posibilidad inminente de desbordes de ríos que 
afectan la ejecución de obras, elaboran las bases para procesos de 
consultoría que no atrae a personal para supervisión en zonas frías 
o alejadas, de igual forma existen oleajes o fenómenos naturales 
impredecibles que afectan la ejecución, en zonas costeras, etc. 
 
1.2.2. Gestión de proyectos de inversión publica 
 
 
1.2.2.1. Definición de gestión de proyectos de inversión publica 
 
Actualmente se considera que la gestión de la inversión pública o 
gestión de proyectos regional efectiva, es aquella que obtiene 
logros tangibles y medibles socialmente y económicamente, que 
van más allá que simples insumos o productos, que a su vez 
producen efectos positivos transitorios en el ciudadano y que más 
bien tienen impactos duraderos sobre la calidad de vida de la 
población, produciendo gradualmente una transformación de la 
sociedad, esto son resultados favorables sostenibles (Quijada, 
2006). 
 
Asimismo, Lahera, (2002), infiere que: Toda inversión pública 
debiese estar enmarcada de manera coherente dentro de una 
política pública, definida como la gestión de flujos y cursos de 
acción e información relacionados con un objetivo público 
previamente definido en forma democrática. Las políticas, 
entonces, se configurarán como una línea de conducta general a 
la que el gobierno aspira, guiando su proceso de toma de 
decisiones (Sadler & Veerhem, 1996). Dicha pretensión se lleva
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a cabo en una fase más bien de Gestión y Estratégica, en donde la 
definición de problemas públicos y objetivos de desarrollo da paso 
al proceso de formación de políticas públicas, así como también a 
la promoción y conformación de la agenda pública mediante 
acuerdos políticos e institucionales. 
Para que una política pública sea de calidad incluirá orientaciones 
o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o 
modificaciones institucionales, y la previsión de sus resultados 
(Lahera, 2002). 
Uno de los resultados en la modernización del Estado, es la 
descentralización y la desconcentración de la administración 
pública, siendo los medios fundamentales para apoyar estos ajustes 
estructurales, ya que proporcionan mayor poder político y 
administrativo a los gobiernos regionales y locales, mejoría 
significativa en la capacidad de respuesta ante necesidades 
específicas, equilibrio en el presupuesto del gobierno central, 
integración de una mayor cantidad de actores regionales 
involucrados en los problemas, y redistribución del poder político 
territorial. La desconcentración es el traspaso de las competencias 
resolutivas  desde los  órganos  superiores  de la administración 
pública, a los órganos inferiores sometidos jerárquicamente, y la 
descentralización, es el fortalecimiento de los gobiernos regionales 
y locales mediante el traspaso de atribuciones, recursos, la 
modernización y el refuerzo progresivo de su autonomía. Ambas 
consecuencias de esta modernización, demandan de las 
organizaciones sub nacionales un categórico y creciente cambio 
de su gestión interna, orientada a satisfacer los nuevos desafíos. 
(Lizarzaburu, 2011). 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F) en el Perú es el 
organismo del Poder Ejecutivo, cuya organización, competencia
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y funcionamiento está regido por el Decreto Legislativo Nº 183 y 
sus modificatorias. Es el encargado de planear, dirigir y controlar 
los asuntos relativos a presupuesto, tesorería, endeudamiento, 
contabilidad, política fiscal, inversión pública y política 
económica y social. Asimismo, diseña, establece, ejecuta y 
supervisa la política nacional y sectorial de su competencia 
asumiendo la rectoría de ella. 
 
 
1.2.2.2. Sistema nacional de inversión pública 
 
 
 
Es  importante mencionar que,  en  lo  referido  a  Proyectos  de 
Inversión Pública, debemos conocer y/o hablar sobre el Sistema 
Nacional de la Inversión Pública (SNIP) que es un sistema 
administrativo del Estado que a través de un conjunto de 
principios, métodos, procedimientos y normas técnicas certifica 
la calidad de los Proyectos de Inversión Pública (PIP). Con ello se 
busca eficiencia en la utilización de los recursos de inversión, 
sostenibilidad, en la mejora de la calidad o ampliación de la 
provisión de los servicios públicos y Mayor Impacto Socio – 
Económico, es decir un mayor bienestar para la Población. 
La puesta en escena del  SNIP ya no puede entenderse como 
la mera instauración de una cultura de proyectos eficientes con el 
fin de potenciar el acceso a bienes y servicios (cobertura); hoy en 
día,  el  concepto  de  equidad  ha  pasado  a  sustentarse  ya  no 
tanto  en  la cobertura,  sino  en  la  calidad  de estos  servicios, 
configurándose, incluso para los sectores más marginales, una 
nueva  concepción  de exigencia y demanda sobre los servicios 
del Estado definiendo nuevos retos y desafíos para los diseños de 
los SNIP, los cuales ahora deben perseguir el desarrollo social y 
económico de los países entendiendo la calidad como parangón de 
la equidad  (Garretón, 1994).
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Así como las características del SNIP varían de acuerdo a cada 
país, también lo hacen los objetivos de éstos, por ejemplo, en 
Argentina el objetivo general del SNIP es “la iniciación y la 
actualización permanente de un inventario de proyectos de 
inversión pública nacional y la formulación anual y Gestión del 
Plan Nacional de Inversiones Públicas”, mientras que en México 
según (Ortegón & Pacheco, 2005), son los siguientes: 
 
a.   Lograr una asignación eficiente de los recursos. 
 
 
b. Promover que los servidores públicos utilicen en mayor medida 
las técnicas de evaluación de proyectos. 
 
 
c. Potenciar una asignación clara responsabilidades clara y eficaz 
en el desarrollo de proyectos, difundir la cartera de programas 
y proyectos de inversión y los análisis de costo-beneficio. 
 
En Chile por su parte, el  SNIP  tiene  como  fin  “optimizar  la 
asignación de recursos públicos de inversión” y como propósito 
“generar una cartera de iniciativas de inversión suficiente, en 
términos de los recursos disponibles, en forma oportuna, 
recomendada técnica y económicamente, y en concordancia con 
las políticas de gestión públicas vigentes para las instituciones 
decisoras de inversión” (DIPRES, 2007). 
 
Como se puede ver, el desarrollo de los Sistemas Nacionales 
de   Inversión   Pública en Latinoamérica busca optimizar, de 
acuerdo a criterios técnicos y un correcto desempeño de la gestión 
organizacional, la    inversión pública para el    desarrollo 
económico y social de cada país. Sin embargo, los SNIP deben 
entenderse como entes dinámicos que interactúan con los procesos 
sociales. En este sentido, los cambios estructurales acaecidos en 
la región y la necesidad de adaptar las instituciones
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sociales y políticas a dichos cambios, influyen también en los 
 
SNIP desde sus propios objetivos. 
 
 
Por tanto, la Inversión Pública debe estar orientada a mejorar la 
capacidad prestadora de servicios públicos del Estado de forma 
que éstos se brinden a los ciudadanos de manera oportuna y eficaz. 
La mejora de la calidad de la inversión debe orientarse a lograr 
que cada nuevo  sol (S/.) invertido produzca el mayor bienestar 
social. Esto se consigue con proyectos sostenibles, que operen y 
brinden servicios a la comunidad ininterrumpidamente. Hay 
diferentes actores en el Sistema Nacional de la Inversión Pública 
y cada uno de ellos es responsable de cumplir determinadas 
funciones a lo largo de la preparación, evaluación ex ante, 
priorización, ejecución y evaluación ex post de un proyecto. 
 
Conforman el Sistema Nacional de la Inversión Pública, el Órgano 
Resolutivo o la más alta autoridad ejecutiva de la unidad, 
(Alcaldes, Presidentes de Gobiernos Regionales, Ministerios, 
etc.), la Unidades Formuladoras (U.F.) u órgano responsables de 
la formulación de los estudios de pre inversión, las Oficinas de 
Programación de Inversiones (OPI) encargadas de la evaluación 
y declaración de viabilidad de los PIP y las Unidades Ejecutoras 
(U.E), responsables de la ejecución, operación, mantenimiento y 
evaluación ex post de los PIP en las diferentes entidades públicas 
de todos los niveles de Gobierno. 
 
 
 
1.2.2.3. Dimensiones de la gestión de proyectos de inversión pública 
 
Las dimensiones que se han considerado en la variable de gestión 
de proyectos de inversión pública son 8, las mismas que son: 
dirección  estratégica,  recursos  humanos,  ambiental,  social  y
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poblacional,   técnica,   científica   y   productiva;   institucional, 
jurídica y normativa; gestión de riesgos y evaluación y control. 
Para estas dimensiones se consideran indicadores como para la 
dirección estratégica: Están en coordinación permanentemente 
con la alta dirección, Programan los PIPs de acuerdo a lo técnico, 
Programan los PIPs de acuerdo a las prioridades, Mejoran la 
coordinación de las políticas públicas que permitan concertar 
sobre distintos temas (políticas, económicas y sociales), Mejoran 
la coordinación interna del gobierno para alcanzar en Tiempo y 
Forma los  objetivos  trazados,  Programan la ejecución  de las 
inversiones con criterio, coherencia y sostenibilidad, Conocen las 
funciones  del  comité  regional  de  inversiones,  Asisten  a  las 
reuniones del Comité Regional de Inversiones, Deben mejorar 
algunos   procedimientos   administrativos   en   la   gestión   de 
proyectos,  Deben  mejorar  algunas  directivas  internas  para 
viabilizar más fluidamente la gestión de inversiones. 
 
Para la dimensión de recursos humanos, si se contratan personal 
idóneo y con perfiles adecuados para realizar una exitosa gestión 
de proyectos, Capacitan en forma permanente al capital huma 
involucrado en la gestión de proyectos, Participan en talleres de 
capacitación los trabajadores de las áreas involucradas en la 
gestión de proyectos, Tienen apoyo constante de la Alta Dirección 
de la institución respecto a capacitaciones, Asisten a eventos como 
charlas, seminarios y/o talleres dictados por especialistas del 
SNIP, Están capacitados  en presupuestos, contrataciones y 
PMBOK, Manejan adecuadamente el SEACE y el SIAF, Son 
idóneos los consultores de obras, Tienen experiencia los 
ejecutores de obras. 
 
Para la dimensión ambiental, si tienen en cuenta los estudios de 
impacto  ambiental  en  la  elaboración  de  los  proyectos  de
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inversión, Formulan y ejecutan proyectos relacionados con el 
agua (construcción de pozos tubulares, mejoramiento de la red de 
distribución de agua potable, etc.), Formulan y ejecutan proyectos 
relacionados con el suelo (conservación de zonas intangibles, 
recuperación de terrenos agrícolas, etc.), Formulan y ejecutan 
proyectos relacionados con el aire (sensibilización a la sociedad 
civil par para no contaminar el aire, etc.), Formulan y ejecutan 
proyectos relacionados con la flora (conservación y protección de 
plantas en extinción, etc.), Formulan y ejecutan proyectos 
relacionados con la fauna (conservación y protección de animales 
en extinción, etc.) 
 
En lo que respecta a la dimensión social y poblacional, Formulan 
y ejecutan proyectos relacionados con la salud (fortalecimiento 
de capacidades en educación sexual, mejoramiento de gestión de 
residuos sólidos, construcción de hospitales, etc.) Formulan y 
ejecutan proyectos relacionados con la educación (alfabetización 
en zonas críticas, escuelas de padres, construcción de colegios, 
etc.), Formulan y ejecutan proyectos de fortalecimiento de 
capacidades para mejorar los ingresos, Formulan y ejecutan 
proyectos de vivienda (formalización de la propiedad, programas 
de vivienda, etc.), Elaboran proyectos de capacitación técnica de 
acuerdo a la realidad de la zona. 
 
En la dimensión técnica, científica y productiva, si se Realizan 
proyectos de fortalecimiento de capacidades en investigación e 
innovación, Formulan y ejecutan proyectos de infraestructura vial, 
Formulan y ejecutan proyectos de infraestructura de servicios 
básicos, Realizan proyectos de mejoramiento en la calidad de 
producción de los cultivos primarios y producción pecuaria, 
Realizan proyectos de mejoramiento de estrategias para 
comercialización  de  los  productos  de  la  región,  Realizan
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proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de 
electrificación, Realizan proyectos de mejoramiento y ampliación 
de los sistemas de comunicación. 
 
En tanto en la dimensión institucional, jurídica y normativa, si se 
Formulan proyectos de fortalecimiento de capacidades en gestión 
pública, Ejecutan proyectos de fortalecimiento de capacidades en 
gestión pública, Socializan proyectos de desarrollo entre las 
instituciones públicas y la sociedad civil, Elaboran y ejecutan 
programas de sensibilización de respeto a las normas y leyes entre 
las  autoridades  y la sociedad  civil,  Se realizan  proyectos  de 
organización y   fortalecimiento de comités de vigilancia para 
efectivizar la rendición de cuentas, Formulan proyectos de 
mejoramiento del sistema de seguridad ciudadana, Ejecutan 
proyectos de mejoramiento del sistema de seguridad ciudadana, 
Gestionan los proyectos de acuerdo a lo dispuesto legalmente, 
Enmarcan  la programación de inversiones  en las normas del 
SNIP. 
 
Influyen los aspectos legales para el retraso de la ejecución de los 
PIPs, Consideran que deben modificarse algunas normas de la 
inversión pública, Influyen los aspectos legales para el avance de 
la ejecución de los PIPs. 
 
Con respecto a la gestión de riesgos, si se altera la normal 
ejecución del presupuesto de los PIP la sensación de inseguridad 
ciudadana, Consideran ejecución de Obras en épocas de intensas 
lluvias, Consideran terrenos pantanosos como aptos, Elaboran 
Proyectos de Zonas alto andinas y con clima frío y de bajas 
temperaturas, Existen desbordes de ríos que afectan la ejecución 
de Obras, Elaboran bases para procesos de consultoría para 
supervisión en zonas frías o alejadas.
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Existen oleajes o fenómenos naturales impredecibles que afectan 
la ejecución, en zonas costeras. Condiciona la reprogramación de 
inversiones la ejecución de los PIPs, Están mal elaborados los 
expedientes técnicos, Existen incumplimientos de contratos que 
generan retrasos en la ejecución de los PIPs, Asignan   por parte 
del MEF tardíamente Canon y Sobre canon, Transfieren las 
partidas a último momento por parte del ejecutivo – MEF, Ocurre 
la prohibición de las modificaciones presupuestales. 
 
Por último se tiene a la dimensión evaluación y control, en donde 
se tomen como indicadores si se utilizan la matriz de monitoreo 
estratégico de todas las dimensiones de evaluación de los 
proyectos, Utilizan la matriz de monitoreo estratégico de todas las 
dimensiones de control de los proyectos, Cree que la evaluación 
constituye uno de los pilares del nuevo modelo de gestión pública, 
El modelo de control orienta a la gestión por resultados, Considera 
usted que se debe involucrar distintas dimensiones de la 
evaluación dentro del propio aparato gubernamental. 
Cree que se tienen en cuenta todos los impactos sociales en la 
evaluación, La evaluación es un punto clave en la gestión de 
proyectos de inversión pública, Cuentan con un soporte 
informático para el control proyectos. 
 
Ahora bien, el Sistema Nacional de la Inversión Pública establece 
que todo Proyecto de Inversión Pública (PIP) debe seguir el Ciclo 
de Proyecto que comprende las fases de Pre inversión, Inversión 
y Pos inversión, Por ello es importante conocer el Ciclo del 
Proyecto      el      cual      contempla      las      Fases      de Pre 
inversión, Inversión y Pos inversión, y es la segunda variable de 
nuestro estudio, y la que se busca se dé con eficacia y eficiencia 
tras una adecuada gestión de proyectos en el Gobierno Regional 
La Libertad, Durante la Fase de Pre inversión de un proyecto se
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identifica un problema determinado y luego se analizan y evalúan 
 
- en forma iterativa - alternativas de solución que permitan 
encontrar la de mayor rentabilidad social, comprende: el Perfil, la 
Pre factibilidad y Factibilidad. La Pre factibilidad es el estudio de 
las diferentes alternativas seleccionadas en función del tamaño, 
localización, momento de iniciación, tecnología y aspectos 
administrativos. Ésta es la última instancia para eliminar 
alternativas ineficientes. 
 
En tanto la Factibilidad es la valoración precisa de los beneficios 
y costos de la alternativa seleccionada considerando su diseño 
optimizado. 
 
 
En la Fase de Inversión se pone en marcha la ejecución proyecto 
conforme a los parámetros aprobados en la declaratoria de 
viabilidad para la alternativa seleccionada, comprende a los 
Estudios Definitivos, Expedientes Técnicos y la Ejecución en sí 
del Proyecto, mientras que en la Fase de Post Inversión, el 
proyecto  entra  a  operación  y mantenimiento  y  se  efectúa  la 
evaluación ex post. 
 
Según Directiva 001-2011-EF/68.01-MEF- 2011, señala que todo 
proyecto de inversión pública debe estructurarse considerando los 
componentes de infraestructura, maquinaria y equipo, 
capacitación y gestión; este último componente según la 
naturaleza del proyecto a intervenir deberá cobertura si así lo 
requiere el concepto de capital de trabajo, que permita tomar las 
previsiones para asegurar el inicio de la ejecución del mismo. 
 
Según Andía, (2003) se señala que los desembolsos que se deben 
efectuar en la ejecución del proyecto se agrupan en dos rubros 
como componente de la Inversión Total: Inversión Fija y Capital
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de Trabajo. La inversión fija se divide en inversión fija tangible e 
intangible. En cuanto a la inversión fija tangible, se constituye por 
los bienes, muebles e inmuebles, terreno, obras físicas, 
maquinarias y equipos; con excepción de los terrenos cuya 
inversión se incorpora en el proceso de operación del proyecto, 
bajo  el  término  de depreciación.  Asimismo,  la  inversión  fija 
intangible se incurre en  los gastos de puesta en marcha que 
incluye la capacitación, pruebas, gastos de organización: Gastos 
de constitución, asesoría; y el pago de patentes y licencias 
adquiridas e imprevistas. 
 
En términos de Capital de Trabajo, para que el proyecto funcione 
no sólo necesita de infraestructura, maquinaria y equipo; también 
se requiere de recursos financieros que permita sostener la 
operatividad de negocio durante el tiempo en que se estime se 
reciban los ingresos que cubran los egresos corrientes. Este 
periodo se denomina ciclo operativo y se inicia cuando se 
adquiere la materia prima e insumos hasta que se recibe el efectivo 
después que se han vendido los bienes. 
 
Bajo estas consideraciones de definición de los componentes de la 
inversión pública; ésta, adquiere más una configuración ligada a 
solo inversión fija, como se muestra en el banco de proyectos del 
SNIP, la cual no incluye el componente de capital de trabajo. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas define a los Estudios 
Definitivos  como  el  Estudio  que permite  definir a detalle la 
alternativa seleccionada en el nivel de pre inversión y calificada 
como viable. Para su elaboración se deben realizar estudios 
especializados que permitan definir: el dimensionamiento a 
detalle del proyecto, los costos unitarios por componentes, 
especificaciones   técnicas   para   la   ejecución   de   obras   o
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equipamiento, medidas de mitigación de impactos ambientales 
negativos, necesidades de operación y mantenimiento, el plan de 
implementación, entre otros requerimientos considerados como 
necesarios de acuerdo a la tipología del proyecto. En proyectos de 
infraestructura, a los estudios especializados se les denomina de 
ingeniería de detalle (topografía, estudios de suelos, etc.) Los 
contenidos de los Estudios Definitivos varían  con el tipo de 
proyecto y son establecidos de acuerdo con la reglamentación 
sectorial vigente y los requisitos señalados por la Unidad 
Formuladora y/o Unidad Ejecutora del Proyecto. A su vez, el 
Expediente Técnico Detallado es el Documento que contiene los 
estudios de ingeniería de detalle con su respectiva memoria 
descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el presupuesto 
definitivo. 
 
Existen diversos enfoques sobre el ciclo de proyectos de inversión 
pública como dice el autor Miranda (2009), En su libro de 
“Gestión de Proyectos”   Desde hace algún tiempo se viene 
utilizando el término "ciclo del proyecto" para señalar las 
diferentes etapas que recorre el proyecto desde que se concibe la 
idea hasta que se materializa en una obra o acción concreta, estas 
etapas son: la "pre inversión", la "inversión" o "ejecución" y la 
etapa de "funcionamiento" u "operación", y lo que se suele 
denominar como la evaluación ex-post. 
 
Ortegón & Pacheco (2005) infirieron que: Una buena ejecución 
del ciclo de proyectos de inversión pública significa aumentar la 
eficiencia en el gasto, mejorar la asignación y la gestión de las 
instituciones públicas. 
 
El  Instituto  Latinoamericano  de  Planificación  Económica  y 
 
Social – ILPES, (2003) argumentó: El ciclo de un proyecto puede
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presentar atrasos en su ejecución o sobrecostos debido a factores 
tales como: falta de financiamiento oportuno, mala planificación 
de la ejecución, huelgas, déficit de insumos o desastres naturales. 
Sin embargo también ocurre que la programación inicial del 
proyecto y las estimaciones de costos fueron demasiado 
optimistas o se manipularon para hacer el proyecto más atractivo. 
En tales casos, la ejecución puede estarse haciendo en forma 
óptima y, sin embargo, aparecer el proyecto con sobrecosto o 
atraso. 
 
Dorado (2006), tradicionalmente se ha aceptado como definición 
de SNIP a: “conjunto de normas, instrumentos y procedimientos 
comunes para el sector público y para entidades del sector 
privados que ejecuten inversión pública (ONG), mediante los 
cuales se relacionan y coordinan entre sí, para preparar, evaluar, 
priorizar y financiar, dar seguimiento y ejecutar los proyectos de 
inversión pública en el marco de las políticas, planes y programas 
de desarrollo”. 
 
El diseño y la estructura organizacional del Gobierno Regional La 
Libertad son determinados por la Alta Dirección en base a los 
objetivos de la entidad utilizando para ello los recursos humanos 
con los que cuenta. La aprobación de esta estructura orgánica es 
emitida mediante Ordenanza Regional, y se encuentra plasmada 
en el Reglamento de Organización y Funciones. 
 
Dentro de la estructura organizacional del Gobierno Regional La 
Libertad se encuentran aquellas gerencias y/o dependencias 
regionales involucradas con un importante tema como lo es el 
proceso de ejecución de la inversión pública y la gestión de los 
proyectos de inversión pública.
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1.2.2.4. Proyectos de inversión pública 
 
Es toda aquella intervención limitada en el tiempo que utiliza total 
o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, 
mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de 
bienes o servicios. El SNIP establece que todo PIP debe seguir el 
Ciclo de Proyecto que comprende las fases de Pre inversión, 
Inversión y Pos inversión. (Portal web SNIP). 
 
Al respecto, es importante precisar que el SNIP es un sistema 
administrativo y no una institución (MEF) como habitualmente 
se señala, no obstante, ello, se han tejido una serie de mitos 
relacionados a su funcionamiento. Como todo sistema, se 
compone de un conjunto de actores, reglas y procesos que 
actuando de manera interrelacionada persiguen un objetivo 
común. (Portal web SNIP). 
 
En el marco de la política de Modernización y Descentralización 
del Estado, el SNIP ha sido descentralizado, por tanto, los 
Sectores,  Gobiernos  Regionales  y Gobiernos  Locales  pueden 
declarar viables los proyectos de su competencia. Sólo los 
proyectos con endeudamiento o que requieran el aval o garantía 
del Estado son evaluados por el MEF en consideración a su 
implicancia en la disciplina macroeconómica y fiscal. (Portal web 
SNIP). 
 
 
 
 
 
1.2.2.5. Ciclo de inversión del proyecto 
 
 
Comprende las fases de pre inversión, inversión y pos inversión. 
La fase de pre inversión contempla los estudios de perfil, pre 
factibilidad y factibilidad.  La fase de inversión  contempla el 
expediente técnico detallado, así como la ejecución del proyecto.
51  
 
 
La fase de pos inversión comprende las evaluaciones de término 
del PIP y la evaluación ex-post. (Portal SNIP - MEF). 
 
1.2.2.6. Estudios definitivos 
 
 
Graterol  (2010), sostiene que también es  llamado estudio  de 
ingeniería, es el conjunto de estudios detallados para la 
construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente se 
refiere a estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los 
planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos 
de instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por 
arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son 
requeridos para otorgar la licencia de construcción. Dichos 
estudios se realizan después de la fase de pre-inversión, en razón 
de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles en caso de 
que el estudio salga factible, otra es que deben ser lo más 
actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de 
estudios definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del 
proyecto sino también actividades financieras, jurídicas y 
administrativas. 
 
1.2.2.7. Expediente técnico detallado 
 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Sistema 
Nacional de Inversión Pública, lo define como un documento que 
contiene los estudios de ingeniería de detalle con su respectiva 
memoria descriptiva, bases, especificaciones técnicas y el 
presupuesto definitivo.
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1.2.2.8. Saldos de balance 
 
 
Diferencia entre el ingreso realmente percibido y el gasto 
devengado durante un año fiscal. Pueden ser utilizados en años 
fiscales siguientes previa incorporación en el presupuesto 
institucional mediante crédito suplementario (Portal web MEF). 
 
1.2.2.9. Gerencia Regional de Infraestructura 
 
Órgano encargado de la ejecución y liquidación de los proyectos 
de inversión en el ámbito regional, en sus componentes de estudios 
definitivos, obras, supervisión y liquidaciones. Tiene como 
Unidades Orgánicas a la Sub Gerencia de Estudios Definitivos, de 
Obras y Supervisión, de Liquidaciones y de Caminos. (Art. 56º - 
Ordenanza Regional Nº 012-2012-GR-LL- CR Modifica el ROF 
del GRLL). 
 
Entre sus principales funciones se tiene: 
 
Formular, dirigir, ejecutar, controlar, supervisar y evaluar los 
procesos técnicos y administrativos de los proyectos de inversión 
pública de infraestructura en su fase de inversión y pos inversión 
en el ámbito regional. (Art. 97º - Ordenanza Regional Nº 008- 
2011-GR-LL-CR Aprueba el ROF del GRLL). 
 
 
1.2.2.10. Gerencia Regional de Abastecimiento 
 
 
Órgano encargado de programar y proveer bienes, servicios, así 
como  implementar procesos  de selección  para  consultorías  y 
ejecución de obras. (Ordenanza Regional Nº 012-2012-GR-LL- 
CR Aprueba el ROF del GRLL). 
 
Entre sus principales funciones (Ordenanza Regional Nº 012- 
 
2012-GR-LL-CR Aprueba el ROF del GRLL), tenemos:
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     Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Contrataciones 
 
(PAC) de cada año del GRLL. 
 
 
     Conducir el Proceso de elaboración de los expedientes de 
contratación. 
 
     Proponer   a   los   miembros   de   comités:   permanentes, 
especiales y Ad Hoc. 
 
     Conducir y/o participar en las diversas etapas del proceso de 
selección. 
 
   Controlar, supervisar y evaluar el cumplimiento de los 
contratos de contratación de bienes, provisión de servicios y 
ejecución de obras. 
 
1.2.2.11. Gerencia Regional de Presupuesto 
 
 
Órgano  encargado  de  administrar las  fases  de  programación, 
formulación y evaluación del proceso presupuestario del GRLL. 
Sus principales funciones son: 
 
Programar, dirigir, controlar y evaluar la gestión del proceso 
presupuestario del GRLL. 
 
Realizar el seguimiento de la ejecución física y financiera del 
presupuesto asignado a cada Unidad Ejecutora del GRLL. 
 
Emitir opiniones técnicas especializadas, exclusivas y excluyentes  
en  materia  presupuestal.  Ordenanza  Regional  Nº 
012-2012-GR-LL-CR Aprueba el ROF del GRLL).
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1.2.2.12. Gerencia Regional de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial 
 
 
 
Órgano encargado de ejercer funciones específicas de planificación 
operativa, de inversiones y de ordenamiento territorial; así como 
contribuir a un ordenado y sistemático proceso de gestión del 
GRLL, mediante la formulación seguimiento, control y evaluación 
de los documentos normativos de la gestión institucional. Tiene 
como Unidades Orgánicas a la Sub Gerencia de Planeamiento, 
Programación  de  la  Inversión  Pública  (OPI),  de  Desarrollo  y 
Modernización Institucional y de Acondicionamiento Territorial. 
Sus principales funciones son: 
 
-   Formular  el  programa  multianual  de  inversión  pública  del 
 
GRLL (PMIP). 
 
 
- Conducir el sistema Nacional de Inversión Pública SNIP en el 
ámbito regional. 
 
-   Ordenanza Regional Nº 012-2012-GR-LL-CR Aprueba el ROF 
 
del GRLL). 
 
 
1.3  MARCO CONCEPTUAL: 
 
1.3.1    Ejecución presupuestaria 
 
Según el portal web del MEF es la fase del proceso presupuestario 
en la que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de 
gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados 
en los presupuestos. (Portal web MEF). 
 
1.3.2    Presupuesto público 
 
 
El presupuesto en el sector público ha sido definido de diversas 
maneras, para Albi Ibáñez, E. y otros (2009) es un "plan económico 
del gobierno, cuantificación económica de las políticas económicas
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del gobierno y la expresión contable del plan económico del Sector 
 
Público". 
 
Para Aranera (2000) "es el cálculo previo de ingresos y un 
programa de acción en un tiempo generalmente de un año". 
 
Ambos autores sostiene que el presupuesto público es un plan 
expresado en términos económicos que refleja la política 
económica del Estado. 
 
Por otra parte, Bastidas (2003) señala: “Es un instrumento de la 
planificación expresado en términos financieros, en el cual se 
reflejan los gastos y aplicaciones así como los ingresos y fuentes 
de recursos, que un organismo, sector, municipio, estado o nación, 
tendrá durante un período determinado con base en políticas 
específicas que derivan en objetivos definidos para las diversas 
áreas que interactúan en la acción de gobierno". 
 
En definitiva, el presupuesto público es una herramienta que 
permite planificar las actividades de los entes gubernamentales, 
incorporando aspectos cualitativos y cuantitativos, para trazar el 
curso a seguir durante un año fiscal con base en los proyectos, 
programas y metas realizados previamente. 
 
En la definición que se encuentra en el portal web del Ministerio 
de Economía y Finanzas, encontramos que: Es un instrumento de 
gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la 
población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de 
cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades 
Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por 
cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los 
financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a 
fin de mantener el equilibrio fiscal.
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1.3.3    Programación presupuestaria 
 
Proceso técnico que tiene por finalidad determinar el 
comportamiento probable de los niveles de ejecución (mensual y 
trimestral) de los ingresos y gastos de un determinado año fiscal. 
(Portal web MEF). 
 
1.3.4    Formulación presupuestaria 
 
Fase del proceso presupuestario en la cual las entidades públicas 
definen la Estructura Funcional Programática de su Presupuesto 
Institucional consistente con los Objetivos Institucionales; 
seleccionan las Metas Presupuestarias propuestas durante la fase de 
programación; y consignan las cadenas de gasto, los montos para 
comprometer gastos (créditos presupuestarios) y las respectivas 
fuentes de financiamiento. (Portal web MEF). 
 
1.3.5    Fuentes de financiamiento 
 
Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a 
agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada 
tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están definidas en el 
Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal. 
(Portal web MEF). 
 
1.3.6    Proyectos de inversión pública 
 
Toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o 
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, 
mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes 
o servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del 
proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. 
(Portal SNIP - MEF).
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1.4 VARIABLES E INDICADORES 
 
Variable independiente: Factores de riesgo de ejecución presupuestal 
 
Los factores de riesgo presupuestal que se presentan en el sistema 
presupuestario peruano, tienen que ver principalmente con la baja 
ejecución en proyectos de inversión, y ello está asociado a las instituciones 
públicas, dichas instituciones son las responsables directas de gastar los 
recursos en forma eficiente, para ello existen regulaciones que guían el 
proceso presupuestario. Se trata básicamente de las leyes que fijan 
restricciones, las reglas de procedimientos, como también las reglas de 
transparencia presupuestaria, el recurso humano, la tecnología, etc. 
Mostajo (2002). 
 
Variable dependiente: Gestión de proyectos de inversión pública. 
 
La gestión de proyectos tiene que ver con la forma de gerenciar los mismos 
dentro de la institución, teniendo en cuenta los plazos, cronogramas y 
programaciones hechas en relación a los presupuestos aprobados.
 1.4.1    Operacionalización de Variables: 
 
 
 
 
Variable 
Definición 
 
Conceptual 
Definición 
 
Operacional 
 
Dimensiones 
 
Indicadores 
Escala de 
 
Medición 
  
V
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Los    factores    de    riesgo 
presupuestal que se presentan 
en el sistema presupuestario 
peruano, tienen que ver 
principalmente con la baja 
ejecución en proyectos de 
inversión,  y  ello  está 
asociado a  las  instituciones 
públicas, dichas instituciones 
son las responsables directas 
de gastar los recursos en 
forma eficiente, para ello 
existen regulaciones que 
guían el proceso 
presupuestario. Se trata 
básicamente de las leyes que 
fijan restricciones, las reglas 
de procedimientos, como 
también las reglas de 
transparencia presupuestaria, 
el recurso humano, la 
tecnología, etc. Mostajo 
(2002). 
 
Otro de los factores 
condicionantes es el manejo 
presupuestario, el cual no 
responde a un proceso serio 
de  planificación.  Por 
ejemplo, la asignación y 
ejecución de recursos 
públicos. ILPES-CEPAL 
(2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es el Nivel en el 
que  la  ejecución 
presupuestal de un 
proyecto           de 
inversión           es 
afectado por causa 
de uno o más de 
estos        factores 
condicionantes,  a 
su      vez      éstos 
pueden   estar   en 
dimensiones 
técnicas, 
humanas, 
políticas,   legales 
y/o 
Climatológicas. 
 
 
 
 
Técnica 
  Expedientes Técnicos 
  Estudios de pre inversión 
  Perfiles técnicos 
  Presupuesto 
  Inversiones 
  Obras 
  Contratos 
  Saldos de Balance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAL 
Muy Alto 
Alto 
Medio 
 
 
Bajo 
 
 
Muy Bajo 
 
 
 
 
Humana 
  Personal no cuenta con capacitación en presupuesto. 
  Manejan del SIAF. 
  Profesionales de experiencia 
  Trabajadores no capacitados en contrataciones 
  Contratación de personal 
  Consultores de obras 
  Experiencia de ejecutores de obras 
  Bases de procesos de selección 
 
 
 
 
Política 
  Los recursos de la Fuente de Financiamiento Canon y Sobre canon 
  Saldos de balance por Recursos Ordinarios 
  Partidas 
  Funcionarios 
  Licencias para los Titulares de Pliego 
  Políticas por parte del Poder Ejecutivo 
  Políticas de seguridad 
  Gerentes Públicos 
 
 
 
 
Legal 
  Recursos por disposiciones legales presupuestales – Leyes Presupuesto 
  Modificaciones presupuestales. 
  Arbitrajes 
  Proveedores con Recursos Impugnativos 
  Procesos de selección Desiertos 
  Procesos de selección 
  Normas de ejecución 
  Trazos de obras viales pasan por sitios protegidos por Ley, zonas 
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    arqueológicas o terceros.  
 
 
 
 
Climatológica 
  Obras en épocas de intensas lluvias. 
  Obras viales en zonas de costa, en terrenos salitrosos. 
  Terrenos pantanosos 
  Proyectos de Zonas alto andinas y con clima frío y de bajas temperaturas 
equipos inapropiados. 
  Proyectos 
  Ríos 
  Bases para procesos de consultoría 
  Fenómenos naturales impredecibles en las zonas costeras 
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VARIABLES 
 
DEFINICIÒN 
CONCEPTUAL 
 
DEFINICIÒN 
OPERACIONAL 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 
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“La        Gestión, 
 
gerencia            o 
administración 
de  proyectos,  es 
la disciplina que 
guía e integra los 
procesos          de 
planificar, 
organizar           y 
administrar 
recursos  de  tipo 
humano, 
presupuestal, etc. 
con   el   fin   de 
ejecutar el trabajo 
requerido     para 
desarrollar      un 
proyecto            y 
cumplir  con  los 
objetivos,   metas 
institucionales, 
dentro de límites 
de     tiempo,     y 
Es   el   nivel   de 
 
percepción global 
de cada una de las 
dimensiones de la 
gestión de 
proyectos de 
inversión pública. 
 
 
 
 
 
Dirección 
Estratégica 
  Coordinación con la alta dirección. 
  Los PIPs de acuerdo a lo técnico. 
  Los PIPs de acuerdo a las prioridades. 
  La Coordinación de las políticas públicas que permitan concertar sobre 
distintos temas (políticas, económicas y sociales). 
  La coordinación interna del gobierno 
  La ejecución de las inversiones con criterio, coherencia y sostenibilidad. 
  Las funciones del comité regional de inversiones. 
  Las reuniones del Comité Regional de Inversiones. 
  Procedimientos administrativos en la gestión de proyectos. 
  Directivas internas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAL 
 
 
Muy 
deficiente 
Deficiente 
Regular 
Bueno 
Muy bueno 
 
 
 
 
 
Recursos 
Humanos 
  Personal idóneo y con perfiles adecuados 
  Capital humano involucrado en la gestión de proyectos. 
  Talleres de capacitación 
  Apoyo constante de la Alta Dirección de la institución respecto a 
capacitaciones. 
  Eventos como charlas, seminarios y/o talleres dictados por especialistas 
del SNIP. 
  Capacitación en presupuestos, contrataciones y PMBOK. 
  El SEACE y el SIAF. 
  Los consultores de obras 
  Experiencia de los ejecutores de obras 
 
 
 
 
 
 
Ambiental 
  Estudios de impacto ambiental en la elaboración de los proyectos de 
inversión 
  Proyectos relacionados con el agua (construcción de pozos tubulares, 
mejoramiento de la red de distribución de agua potable, etc.) 
  Proyectos relacionados con el suelo (conservación de zonas intangibles, 
recuperación de terrenos agrícolas, etc.) 
  Proyectos relacionados con el aire (sensibilización a la sociedad civil par 
para no contaminar el aire, etc.) 
  Proyectos relacionados con la flora (conservación y protección de plantas 
en extinción, etc.) 
  Proyectos relacionados con la fauna (conservación y protección de 
animales en extinción, etc.) 
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 costo definidos”. 
 
Castañeda 
 
(2010). 
  
 
 
 
Social y 
Poblacional 
  Proyectos relacionados con la salud (fortalecimiento de capacidades en 
educación sexual, mejoramiento de gestión de residuos sólidos, 
construcción de hospitales, etc.) 
  Proyectos relacionados con la educación (alfabetización en zonas críticas, 
escuelas de padres, construcción de colegios, etc.) 
  Proyectos de fortalecimiento de capacidades para mejorar los ingresos. 
  Proyectos de  vivienda (formalización de  la  propiedad, programas de 
vivienda, etc.) 
  Proyectos de capacitación técnica de acuerdo a la realidad de la zona. 
 
  
 
 
 
 
Técnica, 
científica y 
productiva 
  Proyectos   de   fortalecimiento   de   capacidades   en   investigación   e 
innovación. 
  Proyectos de infraestructura vial. 
  Proyectos de infraestructura de servicios básicos. 
  Proyectos de mejoramiento en la calidad de producción de los cultivos 
primarios y producción pecuaria. 
  Proyectos de mejoramiento de estrategias para comercialización de los 
productos de la región. 
  Proyectos   de   mejoramiento   y   ampliación   de   los   sistemas   de 
electrificación. 
  Proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institucional, 
jurídica y 
normativa 
  Proyectos de fortalecimiento de capacidades en gestión pública. 
  Proyectos de fortalecimiento de capacidades en gestión pública. 
  Proyectos de desarrollo entre las instituciones públicas y la sociedad civil. 
  Programas de sensibilización de respeto a las normas y leyes entre las 
autoridades y la sociedad civil. 
  Proyectos de organización y fortalecimiento de comités de vigilancia para 
efectivizar la rendición de cuentas. 
  Proyectos de mejoramiento del sistema de seguridad ciudadana. 
  Proyectos de mejoramiento del sistema de seguridad ciudadana. 
  Proyectos de acuerdo a lo dispuesto legalmente. 
  La programación de inversiones en las normas del SNIP. 
  Aspectos legales para el retraso de la ejecución de los PIPs 
  Modificación de normas de la inversión pública. 
  Aspectos legales para el avance de la ejecución de los PIPs. 
 
Gestión de 
Riesgos 
  Normal ejecución del presupuesto de los PIP la sensación de inseguridad 
ciudadana 
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      Obras en épocas de intensas lluvias. 
  Terrenos pantanosos como aptos. 
  Proyectos de Zonas alto andinas y con clima frío y de bajas temperaturas. 
  Ríos que afectan la ejecución de Obras. 
  Bases para procesos de consultoría para supervisión en zonas frías o 
alejadas. 
  Oleajes o fenómenos naturales impredecibles, en zonas costeras. 
  Reprogramación de inversiones en la ejecución de los PIPs 
  Los expedientes técnicos y su elaboración 
  Contratos incumplidos que generan retrasos en la ejecución de los PIPs. 
  El MEF tardíamente Canon y Sobre canon. 
  Las partidas a último momento por parte del ejecutivo – MEF 
  La prohibición de las modificaciones presupuestales. 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación y 
control 
  La  matriz  de  monitoreo  estratégico  de  todas  las  dimensiones  de 
evaluación de los proyectos. 
  La matriz de monitoreo estratégico de todas las dimensiones de control 
de los proyectos. 
  La evaluación constituye uno de los pilares del nuevo modelo de gestión 
pública. 
  El modelo de control con respecto a la gestión por resultados. 
  Dimensiones de la evaluación dentro del propio aparato gubernamental. 
  Los impactos sociales en la evaluación. 
  La evaluación como punto clave en la gestión de proyectos de inversión 
pública. 
  Soporte informático para el control de proyectos. 
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1.5     HIPÓTESIS 
 
1.5.1    Hipótesis de investigación: 
 
 
H1:  Los  factores de riesgo de ejecución  presupuestal influyen 
inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
 
1.5.2    Hipótesis nula: 
 
 
H0: Los factores de riesgo de ejecución presupuestal no influyen 
inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
1.5.3    Hipótesis Específicas 
 
- La dimensión técnica de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal influye inversamente en la gestión de proyectos de 
inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
- La dimensión humana de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal influye inversamente en la gestión de proyectos de 
inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
- La dimensión política de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal influye inversamente en la gestión de proyectos de 
inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
- La  dimensión  legal  de  los  factores  de  riesgo  de  ejecución 
presupuestal influye inversamente en la gestión de proyectos de 
inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
La dimensión climatológica de los factores de riesgo de 
ejecución presupuestal influye inversamente en la gestión de 
proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional La 
Libertad – 2013.
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1.6 OBJETIVOS: 
 
1.6.1   Objetivo General: 
 
 
Determinar si los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
influyen en la gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno 
Regional La Libertad – 2013. 
 
 
1.6.2   Objetivos específicos: 
 
 
- Identificar los niveles de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal del Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
- Identificar los niveles de la gestión de proyectos de inversión 
pública y sus dimensiones: dirección estratégica, recursos 
humanos, ambiental; social y poblacional, técnica; científica y 
productiva; institucional, jurídica y normativa; gestión de 
riesgos  y evaluación  y control en el Gobierno Regional La 
Libertad – 2013. 
- Determinar si los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
en la dimensión técnica influyen en la gestión de proyectos de 
inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
- Determinar si los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
en la dimensión humana influyen de la gestión de proyectos de 
inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
- Determinar si los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
en la dimensión política influyen en la gestión de proyectos de 
inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
- Determinar si los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
en la dimensión legal influyen de la gestión de proyectos de 
inversión pública en el Gobierno Regional La Libertad – 2013.
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- Determinar si los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
en la dimensión climatológica influyen de la gestión de 
proyectos de inversión pública en el Gobierno Regional La 
Libertad – 2013. 
 
- Identificar y explicar los factores más relevantes que influyen 
en la gestión de proyectos de inversión pública en el Gobierno 
Regional La Libertad – 2013.
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METODOLOGÍA 
 
 
2.1      MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Los métodos de investigación que se aplicara son el deductivo 
e inductivo. 
 
Bacon (1997). El método deductivo es un método científico 
que considera que la conclusión está implícita en las premisas. 
Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen 
necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es 
válido y las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede 
ser verdadera. 
 
El método deductivo infiere los hechos observados basándose 
en la ley general (a diferencia del inductivo, en el cual se 
formulan leyes a partir de hechos observados). El método 
deductivo puede dividirse en  método deductivo directo de 
conclusión inmediata (cuando se obtiene el juicio de una sola 
premisa, sin intermediarios) y método deductivo indirecto o de 
conclusión mediata (cuando la premisa mayor contiene la 
proposición universal y la premisa menor contiene la 
proposición particular, la conclusión resulta de su 
comparación). 
 
Según Bernal, C. (2009), la recolección de los datos o 
información son el medio a través del cual se prueban las 
hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se 
logran los objetivos del estudio originados del problema de 
investigación. El procedimiento es el siguiente:
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1º La identificación de las fuentes de donde se obtuvo los 
datos. Estos serán proporcionados por los trabajadores del 
Gobierno Regional La Libertad. 
 
2º La localización de las fuentes. Los trabajadores de la 
muestra  seleccionada  son  nombrados  y CAS  de  ambos 
sexos del Gobierno Regional La Libertad. 
 
3º Las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Implica elegir dos instrumentos y definir los pasos que se 
utilizara en la aplicación de los instrumentos. Los 
instrumentos de recolección de datos son confiables, válidos 
y objetivos. 
 
4º La preparación y presentación de los datos recolectados: 
Tabulación de los resultados y se presentara en tablas 
estadísticas y figuras, procediéndose posteriormente a su 
análisis e interpretación. 
 
 
2.2    TIPO DE INVESTIGACION: 
 
El estudio es no experimental, ya que no existe manipulación 
activa de alguna variable y en los que solo se observa los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos 
(Hernández, R, et al, 2010). 
 
 
2.3      DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
Se trata de un diseño correlacional transeccional causal, ya que 
busca establecer la relación de variables medidas en una 
muestra, en un único momento del tiempo. 
Según Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010, p. 
 
121). “No se manipulan intencionalmente una o más variables
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independientes para ver su efecto una sobre otras variables. Lo 
que hacemos es observar fenómenos tal como se dan en su 
entorno    natural    para    posteriormente    analizarlos”.    La 
representación del diseño de investigación es el siguiente: 
 
O1 
 
 
 
M                                             r 
 
 
 
 
O2 
 
 
 
Dónde: 
 
M  :      Muestra  (Trabajadores  del  Gobierno  Regional  La 
 
Libertad) 
 
O1 :  Observación de la variable independiente – Factores de 
riesgo presupuestal 
O2 :    Observación de la variable dependiente – Gestión de 
proyectos de inversión pública. 
r     :   Relación de causalidad de las variables 
 
 
 
2.4 POBLACION Y MUESTRA 
Población: 
 
La población la constituyen los funcionarios y especialistas 
de las áreas comprometidas con la ejecución de proyectos de 
inversión y profesionales del Gobierno Regional La Libertad. 
Así tenemos:
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NIVEL 
SEXO 
 
 
Total  
Hombres               Mujeres 
Funcionario  F6– 
Gerente Regional               
5                             0
 
 
5 
Funcionario F5 - 
              Sub Gerente          
              5  
 
Profesionales                      19 
 
1 
 
6 
10 29 
 
40 
 
 
 
Tabla 1 
 
Distribución de la población de funcionarios y especialistas por niveles 
de las áreas comprometidas con la ejecución de proyectos de inversión 
del Gobierno Regional La Libertad año 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL                             29                           11 
 
Fuente: Documentos de Gestión y Planilla GRLL 
 
Muestra: 
 
Consideramos toda la población participante que vendría ser la muestra 
universal. 
 
 
Criterios de inclusión 
 
Funcionario de las Áreas responsables del proceso de ejecución 
de la inversión pública del Gobierno Regional La Libertad. 
 
Criterios de exclusión 
 
Funcionarios  de  áreas  ajenas  al  proceso  de  ejecución  de  la 
inversión pública del Gobierno Regional La Libertad. 
 
Unidad de análisis 
 
Funcionario de Área responsable del proceso de ejecución de la 
inversión pública del Gobierno Regional La Libertad.
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2.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS, FUENTES E 
INFORMANTES: 
 
Para poder recoger los datos provenientes de la observación de 
las variables de estudio, durante su aplicación se consideró las 
siguientes técnicas e instrumentos: 
Técnicas: 
 
 
- La encuesta. Permite obtener información de primera 
mano sobre los factores motivacionales y la productividad 
laboral de los trabajadores de la Gerencia Regional de 
Agricultura, y poder describir y explicar de la mejor forma 
el problema. 
 
- Fichaje. Se usó para tomar apuntes de manera ordenada y 
selectiva del contenido de la información impresa y para 
cuyo fin se empleó fichas. 
 
Instrumentos: 
 
 
- El cuestionario. Elaborado sobre la base de un conjunto 
de preguntas cerradas  y se aplicara a  funcionarios y 
especialistas por niveles de las áreas comprometidas con 
la ejecución de proyectos de inversión del Gobierno 
Regional La Libertad año 2013 y se recogerá 
información sobre las variables en estudio: Factores de 
riesgo de ejecución presupuestal y gestión de proyectos 
de inversión pública. 
 
El cuestionario referido a la variable independiente 
factores de riesgo presupuestal, fue en base a sus 
dimensiones: Técnica (8 ítems), Humana (8 ítems), 
Política (8 ítems), Legal (8 ítems) y Climatológica (8 
ítems); haciendo un total de 40 ítems.
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El cuestionario referido a la variable dependiente gestión 
de proyectos de inversión pública, fue en base a sus 
dimensiones: Dirección Estratégica (10 ítems), Recursos 
Humanos (9 ítems), Ambiental (6 ítems), Social y 
Poblacional (5 ítems), Técnica, científica y productiva (7 
ítems), Institucional, jurídica y normativa (12 ítems), 
Gestión de Riesgos (13 ítems) y Evaluación y control (8 
ítems); haciendo un total de 70 ítems. 
 
- Ficha  de  resumenes  y  textuales.  Para  organizar  el 
marco teórico. 
 
Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
  Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
Los instrumentos fueron sometidos a una prueba piloto de 
observación de 20 trabajadores y se determinó la confiabilidad 
con el Coeficiente de Alfa de Cronbach, siendo calculado 
mediante la varianza de ítems y la varianza del puntaje total, 
se procesó a través del software de estadística SPSS V19, sin 
embargo, la fórmula es la siguiente. 
 
 
 
𝐾                2
∝= [
 
Dónde: 
     𝐾   
] [1 − 𝐾  − 1
 
 ∑ 𝑖    = 1  ��𝑖 
  
2       ] 𝑡
𝐾                2
 
∑��=1 ��𝑖  : Es la suma de varianzas de cada ítem
 
��2: Es la varianza total de filas (puntaje total de docentes)
 
��: Es el número de ítems o preguntas.
 
Según  George,  D.  &  Mallery,  P.  (1995)  menciona  que  el 
 
coeficiente del Alfa de Cron Bach por debajo de 0,5 muestra un 
nivel de fiabilidad no aceptables, si tomara un valor entre 0,5 y 
0,6 se podría considerar como un nivel pobre, si se situara entre
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0,6 y 0,7 se estaría ante un nivel débil; entre 0,7 y 0,8 haría 
referencia a un nivel aceptable; en el intervalo 0,8 – 0,9 se podría 
calificar como un nivel bueno, y si tomara un valor superior a 0,9 
sería excelente. 
 
 
Los datos de confiabilidad por cada dimensión, son los siguientes 
como se muestra en los anexos 5 y 6 respectivamente. 
 
 
Dimensión dirección estratégica: Alfa de Crombach: α = 0.790 
 
         La fiabilidad se considera como aceptable. 
 
 
 
Dimensión recursos humanos: alfa de crombach: α = 0.740 
 
         La fiabilidad se considera como aceptable. 
 
 
 
Dimensión ambiental: alfa de crombach: α = 0.800 
 
         La fiabilidad se considera como aceptable. 
 
 
 
Dimensión social y poblacional: alfa de crombach: α = 0.701 
 
         La fiabilidad se considera como aceptable. 
 
 
 
Dimensión: técnica, científica y productiva: alfa de crombach: α = 0.705 
 
         La fiabilidad se considera como aceptable. 
 
 
 
Dimensión: institucional, juridica y normativa: alfa de crombach: α = 0.792 
 
         La fiabilidad se considera como aceptable. 
 
 
 
Dimensión gestion de riesgos: alfa de crombach: α = 0.750 
 
         La fiabilidad se considera como aceptable. Dimensión 
evaluación y control: alfa de crombach: α = 0.734
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         La fiabilidad se considera como aceptable. 
 
La confiabilidad de. instrumento es: alfa de crombach: α = 0.84, que se 
 
considera buena. 
 
 
 
Validez: Hecha por un experto Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar. 
 
Métodos de análisis de datos 
 
Los métodos que se utilizara para nuestro análisis de datos son los 
siguientes: 
 
A. Estadística descriptiva: 
 
- Matriz de base de datos sobre los factores de riesgo de 
ejecución presupuestal y gestión de proyectos de inversión 
pública. 
-   Construcción de tablas de distribución de frecuencias. 
 
-   Elaboración de figuras estadísticas. 
 
 
 
B.  Estadística inferencial: 
 
- Para el procesamiento y obtención de los resultados de los 
estadísticos descriptivos y la contrastación de las hipótesis, 
se utilizó el software de estadística para ciencias sociales 
(SPSS V23). 
 
Prueba de Kolmogorov - Smirnov con un nivel de 
significancia al 5%, para una muestra que compara la función 
acumulada observada de las variables: Factores de riesgo 
presupuestal y gestión de proyectos de inversión pública., 
siendo el contraste de ajuste a una Distribución  no Normal. 
 
-   Prueba para la significación del coeficiente de correlación 
 
Tau b de Kendall.
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Consideraciones éticas 
 
En el presente estudio se protegió la identidad de cada uno de los 
sujetos de estudio y se tomó en cuenta las consideraciones éticas 
pertinentes, tales como confidencialidad, consentimiento 
informado, libre participación y anonimato de la información. 
  Confidencialidad:   La   información   obtenida   no   será 
revelada ni divulgada para cualquier otro fin. 
 Consentimiento     informado:     La     finalidad     del 
consentimiento informado es solicitar autorización al 
Gobierno Regional La Libertad para la realización del 
estudio y lograr su participación de manera voluntaria. 
  Libre participación: Se refiere a la participación de los 
trabajadores sin presión alguna, pero si motivándolos sobre 
la importancia de la investigación. 
 Anonimidad: Se tuvo en cuenta desde el inicio de la 
investigación.
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RESULTADOS 
 
 
 
 
Los resultados arribados, fueron analizados en función a los objetivos de la 
investigación; utilizando para ello el coeficiente de contingencia del estadístico de 
prueba Tau-b de Kendall. Esto con el propósito de determinar si los factores de riesgo 
de ejecución presupuestal influyen en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. Para recabar y analizar la información 
pertinente, se aplicó dos cuestionarios, donde se recogió los datos relacionados con las 
variables y dimensiones. La presentación y análisis de los resultados se muestran en 
las tablas y figuras estadísticas. Los datos tomados de la aplicación de los instrumentos 
de las variables en estudio a los funcionarios y especialistas de las áreas comprometidas 
con la ejecución de proyectos de inversión y profesionales del Gobierno Regional La 
Libertad, se presentan en las tablas 2, 3 y 4 respectivamente. 
 
3.1.          Descripción de resultados de los niveles de los factores de riesgo de 
ejecución presupuestal en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad - 2013. 
 
Tabla 2 
 
Comparación de los puntajes obtenidos de los factores de riesgo de  ejecución 
presupuestal en la gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional 
La Libertad - 2013. 
 
 
NIVELES 
FACTORES DE RIESGO 
PRESUPUESTAL 
GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE INVERSIÓN PÚBLICA
F                          %                         F                       % 
 
Alto                      
16                            40                           0                           0
 
 
Medio 
 
Bajo 
 
24 60 
 
24 
 
60 
 
0 0 
 
16 
 
40 
TOTAL 40 100 40 100 
 
Fuente: Tabla 12 y Tabla 13 (Anexo 1 y 2)
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Interpretación: 
 
Según la Tabla 2, se evidencia que el nivel que predomina en la variable factores de 
riesgo presupuestal, es el nivel medio con un 60% (24 Funcionarios y especialistas), 
seguido del nivel alto con un 40% (16 Funcionarios y especialistas). Algo similar 
ocurre con la variable gestión de proyectos de inversión pública en la que predomina 
el nivel medio con un 60% (24 Funcionarios y especialistas) seguido del nivel bajo 
con un 40% (16 Funcionarios y especialistas). 
 
 
 
 
 
 
60 
 
50                      40 
40 
60         60 
 
 
 
40
 
30 
 
20 
 
10                                     0                                                                                 0 
0 
Alto                                       Medio                                      Bajo 
Niveles 
FACTORES DE RIESGO PRESUPUESTAL 
 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
 
 
Figura 1. Niveles de los factores de riesgo de ejecución presupuestal en la gestión 
de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad - 
2013. 
 
 
Fuente: Tabla 2
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3.2.   Descripción de resultados de los niveles de las dimensiones de los factores 
de riesgo de ejecución presupuestal: Técnica, Humana, Política, Legal, 
Climatológica. 
 
Tabla 3 
 
Comparación de los puntajes de los niveles de las dimensiones de los factores de 
riesgo de ejecución presupuestal del Gobierno Regional La Libertad - 2013. 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO PRESUPUESTAL 
 
 
 
NIVELES 
 
TECNICA           HUMANA            POLITICA                LEGAL            CLIMATOLOGICA 
 
F          %          F        %        F           %           F          %          F            % 
Alto             
28        70        12       30        4           10          16        40         16          40 
Medio           
12        30        28       70       28          70          24        60         24          60 
Bajo             
0          0          0         0         8           20           0           0          0            0 
TOTAL            40       100       40      100      40         100         40       100        40         100 
 
 
Fuente: Tabla 12 (Anexo 1) 
 
Interpretación: 
 
 
Según la Tabla 3 se observa que en los niveles de la dimensión técnica predomina 
el nivel alto con un 70% (28 Funcionarios y especialistas). Así mismo de los niveles 
de la dimensión humana predomina el nivel medio con un 70% (28 Funcionarios y 
especialistas). De igual forma en los niveles de la dimensión política se evidencia 
que prevalece el nivel medio con un 70% (28 Funcionarios y especialistas). Así 
mismo en los niveles de la dimensión legal predomina el nivel medio con un 60% 
(24 Funcionarios y especialistas). También en los niveles de la dimensión 
climatológica predomina el nivel medio con un 60% (24 Funcionarios y 
especialistas). Podemos agregar a la descripción que todas las dimensiones 
presentan altas cifras respecto de los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
del Gobierno Regional La Libertad – 2013.
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Niveles 
 
 
Alto      Medio      Bajo 
 
 
Figura 2. Niveles de las dimensiones de los  factores de riesgo de  ejecución 
presupuestal del Gobierno Regional La Libertad - 2013. 
Fuente: Tabla 3 
 
 
 
 
3.3.   Descripción de resultados de los niveles de las dimensiones de la gestión de 
proyectos de inversión pública: Dirección Estratégica, Recursos Humanos, 
Ambiental, Social y Poblacional, Técnica, científica y productiva, Institucional, 
jurídica y normativa, Gestión de Riesgos y Evaluación y control.
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Tabla 4 
Comparación de los puntajes de los niveles de las dimensiones de la gestión de 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad - 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
NIVELES 
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
 
Dirección           Recursos                                          Social y              
Técnica,         Institucional       
Gestión de        Evaluación 
Estratégica         Humanos           
Ambiental         
Poblacional        
científica y         , jurídica y           
Riesgos             y control 
productiva         normativa 
F     %      F      %      F      %       F      %      F      %      F      %      F      %      F      % 
 
Alto            3        7.5         1         2.5        2          5           2          5          1        2.5        0          0          0          0          4         10 
 
 
Medio 29 72.5 15 37.5 8 20 16 40 21 52.5 17 42.5 22 55 27 67.5 
 
Bajo 
 
8 
 
20 
 
24 
 
60 
 
30 
 
75 
 
22 
 
55 
 
18 
 
45 
 
23 
 
57.5 
 
18 
 
45 
 
9 
 
22.5 
TOTAL 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 40 100 42 100 40 100 
Fuente: Tabla 13 (Anexo 2) 
 
 
 
Interpretación: 
 
Según la Tabla 4, sobre las dimensiones de la gestión de proyectos de inversión 
pública, el nivel que prevalece es el medio en los porcentajes que de mayor a menor 
se ubican en la forma siguiente: dirección estratégica 72.5%, evaluación y control 
67.5%, gestión de riesgos 55%, técnica, científica y productiva 52.5%, 
institucional, jurídica y normativa 42.5% y Social y Poblacional 40%. Estos 
resultados nos indican en las dimensiones de la gestión de proyectos de inversión 
pública del Gobierno Regional La Libertad – 2013, los funcionarios y especialistas 
perciben que están en coordinación permanentemente con la alta dirección, que se 
conocen las funciones del comité regional de inversiones, utilizan la matriz de 
monitoreo estratégico de todas las dimensiones de control de los proyectos, así 
también elaboran bases para procesos de consultoría para supervisión en zonas 
frías o alejadas. Asimismo, analizando podemos afirmar que otro nivel 
significativo, es el nivel bajo que concentra una gran cantidad de porcentajes entre 
sus dimensiones, entre las que se encuentran: ambiental 75%, Recursos Humanos 
60%, institucional, jurídica y normativa 57.5%, entre las más representativas, este
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hecho conlleva a reconocer que no se tienen en cuenta los estudios de impacto 
ambiental en la elaboración de los proyectos de inversión, y no se contrata 
personal idóneo y con perfiles adecuados para realizar una exitosa gestión de 
proyectos 
 
       72.5                                            75   
67.5
70 
60 
50 
40 
30                  20 
20 
60 
 
37.5 
 
20 
 
55         52.5 
40                       
45
 
57.5 
 
42.5 
 
55 
45 
 
22.5 
10
10      
7.5                
2.5                  5                   5                 2.5                  0                   0 
0 
 
 
 
 
 
 
 
NIVELES 
 
Alto      Medio      Bajo 
 
Figura 3. Niveles de las dimensiones de la gestión de proyectos de inversión 
pública del Gobierno Regional La Libertad - 2013. 
 
Fuente: Tabla 4
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3.4.   Resultados ligados a las hipótesis 
 
Tabla 5 
 
Prueba de Kolmogorov Smirnov de los puntajes de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y sus dimensiones del Gobierno Regional 
La Libertad - 2013, a la distribución normal. 
 
 
 
Prueba no Paramétrica Técnica       Humana        Política          Legal        Climatológica
 EJECUCION 
 
PRESUPUESTAL 
INVERSION 
 
PUBLICA 
 
 
N 
  
40 
 
40 
 
40 
 
40 
 
40 
 
40 
 
40 
  
Media 
 
75,85 
 
76,90 
 
16,78 
 
15,40 
 
12,08 
 
15,10 
 
16,50 
Parámetros normales  
Desviación estándar 
 
10,729 
 
17,297 
 
3,416 
 
3,112 
 
3,377 
 
2,951 
 
3,336 
  
Absoluta 
 
,160 
 
,136 
 
,226 
 
,149 
 
,219 
 
,145 
 
,160 
 
Máximas diferencias extremas 
 
Positivo 
 
,097 
 
,136 
 
,108 
 
,124 
 
,219 
 
,145 
 
,160 
  
Negativo 
 
-,160 
 
-,062 
 
-,226 
 
-,149 
 
-,177 
 
-,140 
 
-,140 
 
Estadístico de prueba 
  
,160 
 
,136 
 
,226 
 
,149 
 
,219 
 
,145 
 
,160 
 
Sig. asintótica (bilateral) 
  
,012 
 
,061 
 
,000 
 
,026 
 
,000 
 
,033 
 
,012 
 
Fuente: Instrumentos aplicados a los funcionarios y especialistas del Gobierno Regional La Libertad año 2013. 
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Interpretación: 
 
En la Tabla 5 se observa el resultado de la prueba de normalidad (Kolmogorov- 
Smirnov) de la variable factores de riesgo de ejecución presupuestal y sus 
dimensiones y  gestión de proyectos de inversión pública denotándose que el nivel de 
significancia de la prueba de Kolmogorov-Smirnov todos los valores son menores al 
5% de significancia estándar (p < 0.05), en las dimensiones: Técnica, Humana, 
Política, Legal y Climatológica; demostrándose que se distribuyen de manera no 
normal, por lo tanto se determina utilizar pruebas no paramétricas para analizar la 
relación de causalidad entre las variables y este caso usaremos el coeficiente de 
Contingencia del Estadístico de Prueba Tau-B De Kendall. 
 
3.4.1. Prueba de hipótesis general: Los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
influyen inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
Tabla 6 
 
Tabla de contingencia de los factores de riesgo de ejecución presupuestal en la 
gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 
2013. 
 
 
 
FACTORES DE RIESGO DE EJECUCION 
PRESUPUESTAL 
 
GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION 
 
PUBLICA                                    Total 
 
Bajo                              Regular 
 
 
 
Regular 
N 3 5 8 
 % 7,5% 12,5% 20,0% 
 
 
Bueno 
 
N 
 
14 
 
18 
 
32 
 % 35,0% 45,0% 80,0% 
  
N 
 
17 
 
23 
 
40 
Total     
 % 42,5% 57,5% 100,0% 
 
Tau-b de Kendall (τ) = -0,051                         Sig. P = 0.001< 0.01 
 
Fuente: Instrumentos aplicados a los funcionarios y especialistas del Gobierno 
 
Regional La Libertad año 2013.
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Interpretación: 
 
 
En la Tabla 6 se observa que el 45,0% de los funcionarios y especialistas perciben 
un nivel bueno en los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un nivel regular 
en la gestión de proyectos de inversión pública, en tanto que el 35,0% de los 
funcionarios y especialistas perciben un nivel bueno en los factores de riesgo de 
ejecución presupuestal y un nivel bajo en la gestión de proyectos de inversión publica. 
También se observa que el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-
b de Kendall es τ= -0,051, con nivel de significancia menor al 1% de significancia 
estándar (P < 0.01); demostrándose que los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal influyen inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
3.4.2. Prueba de hipótesis específicas 
 
H1: La dimensión técnica de los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
influye inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública en el 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
Tabla 7 
 
Tabla  de contingencia de  la  dimensión  Técnica  de los  factores  de riesgo  de 
ejecución  presupuestal  en  la  gestión  de  proyectos  de  inversión  pública  del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
 
 
TECNICA 
 
GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 
 
 
Total  
Bajo                                     Regular 
 
  
Regular 
N 6 6 12 
 % 15,0% 15,0% 30,0% 
  
N 
 
11 
 
17 
 
28 
Bueno     
 % 27,5% 42,5% 70,0% 
 
Total 
N 17 23 
 
40 
  % 42,5% 57,5% 100,0% 
 
Tau-b de Kendall (τ) = 0,099        Sig.  P = 0.001< 0.01 
 
Fuente: Instrumentos aplicados a los funcionarios y especialistas del Gobierno 
 
Regional La Libertad año 2013.
Tau-b de Kendall (τ) = -0,099 Sig. P = 0.001< 0.01 
Fuente: Instrumentos aplicados a los funcionarios y especialistas del Gobierno 
 
Regional La Libertad año 2013. 
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Interpretación: 
 
 
En la Tabla 7 se observa que el 42,5% de los funcionarios y especialistas perciben 
un nivel bueno en la dimensión técnica de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal y un nivel regular en la gestión de proyectos de inversión publica, en 
tanto que el 15,0% de los funcionarios y especialistas perciben un nivel regular en la 
dimensión técnica de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un nivel bajo 
en la gestión de proyectos de inversión pública. También se observa que el coeficiente 
de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= 0,099, con nivel de 
significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); demostrándose que la 
dimensión técnica de los factores de riesgo de ejecución presupuestal influye 
inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional 
La Libertad – 2013. 
 
H2: La dimensión humana de los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
influye inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública en el 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
Tabla 8 
 
Tabla de contingencia de la dimensión humana de los factores de riesgo de 
ejecución presupuestal en la gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno 
Regional La Libertad – 2013. 
 
 
HUMANA 
 
GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 
 
 
Total  
Bajo                                    Regular 
 
  
Regular 
N 11 17 28 
 % 27,5% 42,5% 70,0% 
 
 
Bueno 
 
N 
 
6 
 
6 
 
12 
  % 15,0% 15,0% 30,0% 
  
 
N 17 23 
 
40 
 Total  
% 
 
42,5% 
 
57,5% 
 
100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = -0,148 Sig. P = 0.001< 0.01 
Fuente: Instrumentos aplicados a los funcionarios y especialistas del Gobierno 
 
Regional La Libertad año 2013. 
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Interpretación: 
 
 
En la Tabla 8 se observa que el 42,5% de los funcionarios y especialistas perciben 
un nivel regular en la dimensión humana de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal y un nivel regular en la gestión de proyectos de inversión pública, en 
tanto que el 15,0% de los funcionarios y especialistas perciben un nivel bueno en la 
dimensión humana de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un nivel 
regular en la gestión de proyectos de inversión pública. También se observa que el 
coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= -0,099, 
con nivel de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); 
demostrándose que la dimensión humana de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal influye inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
H3: La dimensión política de los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
influye inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública en el 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
Tabla 9 
 
Tabla de contingencia de la dimensión política de los factores de riesgo de 
ejecución  presupuestal  en  la  gestión  de  proyectos  de  inversión  pública  del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
 
 
POLITICA 
 
GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
Total  
Bajo                                     Regular 
 
Bajo 
 
N                                3                                              5                                  8
                                          %                             7,5%                                       12,5%                          20,0%   
 
N                               11                                            17                                28 
Regular 
                                          %                            27,5%                                      42,5%                          70,0%   
 
N                                3                                              1                                  4
Bueno 
 
 
Total 
 
% 7,5%                                       2,5%                           10,0% 
N   17                                            23                                40 
Tau-b de Kendall (τ) = -0,148 Sig. P = 0.001< 0.01 
Fuente: Instrumentos aplicados a los funcionarios y especialistas del Gobierno 
 
Regional La Libertad año 2013. 
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100,0%
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Interpretación: 
 
 
En la Tabla 9 se observa que el 42,5% de los funcionarios y especialistas perciben 
un nivel regular en la dimensión política de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal y un nivel regular en la gestión de proyectos de inversión pública, en 
tanto que el 7,5% de los funcionarios y especialistas perciben un nivel bajo en la 
dimensión política de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un nivel bajo 
en la gestión de proyectos de inversión pública. También se observa que el coeficiente 
de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= -0,148, con nivel de 
significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); demostrándose que la 
dimensión política de los factores de riesgo de ejecución presupuestal influye 
inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional 
La Libertad – 2013. 
 
H4: La dimensión legal de los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
influye inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública en el 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
Tabla 10 
 
Tabla de contingencia de la dimensión legal de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal en la gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional 
La Libertad – 2013. 
 
 
 
 
LEGAL 
 
GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 
 
 
Total  
Bajo                                    Regular 
 
Regular 
N                           10                                          14                                    24 
 
%                       25,0%                                    35,0%                             60,0%
 
 
 
Bueno 
 
N 
 
7 
 
9 
 
16 
 
% 
 
17,5% 
 
22,5% 
 
40,0% 
 
N 17 23 40 
 Total  
% 
 
42,5% 
 
57,5% 
 
100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = -0,021            Sig. P = 0.001< 0.01 
 
Fuente: Instrumentos aplicados a los funcionarios y especialistas del Gobierno 
 
Regional La Libertad año 2013.
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Interpretación: 
 
 
En la Tabla 10 se observa que el 35% de los funcionarios y especialistas perciben un 
nivel regular en la dimensión legal de los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
y un nivel regular en la gestión de proyectos de inversión pública, en tanto que el 
17,5% de los funcionarios y especialistas perciben un nivel bueno en la dimensión 
legal de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un nivel bajo en la gestión 
de proyectos de inversión pública. También se observa que el coeficiente de 
contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= -0,021, con nivel de 
significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); demostrándose que 
la dimensión legal de los factores de riesgo de ejecución presupuestal influye 
inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional 
La Libertad – 2013. 
 
H5: La dimensión climatológica de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal influye inversamente en la gestión de proyectos de inversión 
pública en el Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
Tabla 11 
 
Tabla de contingencia de la dimensión climatológica de los factores de riesgo de 
ejecución  presupuestal  en  la  gestión  de  proyectos  de  inversión  pública  del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
 
 
CLIMATOLOGICA 
 
GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA 
 
 
Total  
Bajo                                     Regular 
 
 
Regular 
N 9 15 24 
 % 22,5% 37,5% 60,0% 
 
 
Bueno 
 
N 
 
8 
 
8 
 
16 
 % 20,0% 20,0% 40,0% 
  
N 
 
17 
 
23 
 
40 
Total  
% 
 
42,5% 
 
57,5% 
 
100,0% 
Tau-b de Kendall (τ) = -0,124           Sig. P = 0.001< 0.01 
 
Fuente: Instrumentos aplicados a los funcionarios y especialistas del Gobierno 
 
Regional La Libertad año 2013.
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Interpretación: 
 
 
En la Tabla 11 se observa que el 37,5% de los funcionarios y especialistas perciben 
un nivel regular en la dimensión climatológica de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal y un nivel regular en la gestión de proyectos de inversión pública, en 
tanto que el 20,0% de los funcionarios y especialistas perciben un nivel bueno en la 
dimensión climatológica de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un 
nivel bajo en la gestión de proyectos de inversión pública. También se observa que 
el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= - 
0,124, con nivel de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); 
demostrándose que la dimensión climatológica de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal influye inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013.
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 
Los resultados desarrollados en esta investigación tienen como fin principal determinar 
si los factores de riesgo de ejecución presupuestal influyen en la gestión de proyectos 
de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 2013. La metodología 
aplicada ya ha sido explicada en capítulos anteriores y los resultados han sido descritos 
en su momento, lo que este capítulo señala serán los comentarios de lo que se ha venido 
desarrollando en los datos y su análisis a la luz de la teoría científica. Y otros estudios 
realizados sobre este tema. 
 
La Inversión Pública se constituye pues en uno de los principales instrumentos para 
lograr el desarrollo del país, que ha tenido en los últimos años crecimientos 
significativos, muchos estudios demuestran que la mayor inversión se da en 
infraestructura vial, es decir carreteras, puentes, caminos nacionales y regionales, 
asimismo en energía eléctrica, agua, saneamiento básico, centros educativos y salud 
pública, entre otros proyectos vinculados a la dotación de la infraestructura económica 
y social del país. Asimismo, se considera fundamental la acción de la inversión pública 
en las políticas de lucha contra la pobreza, en las políticas de salud y educación 
esenciales y pilares del crecimiento y desarrollo de los países. 
 
De la Tabla 2, podemos analizar que el nivel que predomina en la variable factores de 
riesgo presupuestal, es el nivel medio con un 60% (24 Funcionarios y especialistas), 
seguido del nivel alto con un 40% (16 Funcionarios y especialistas). La administración 
del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la 
productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, 
permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo 
sistémico a la entidad. La consigna es que la administración del riesgo sea incorporada 
en el interior de las entidades como una política de gestión por parte de la alta dirección 
y cuente con la participación y respaldo de todos los servidores públicos; tarea que se 
facilitará con la implementación de la metodología aquí presentada, la cual permite 
establecer mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a los que 
constantemente están expuestas y poder de esta manera fortalecer el Sistema de Control 
Interno permitiendo el cumplimiento de los objetivos misionales y los fines esenciales 
del Estado (Rodríguez, E., 2011).
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Algo similar ocurre con la variable gestión de proyectos de inversión pública en la que 
predomina el nivel medio con un 60% (24 Funcionarios y especialistas) seguido del 
nivel bajo con un 40% (16 Funcionarios y especialistas), al respecto sostiene Gutiérrez, 
B. (2014), que el Presupuesto Multianual de la Inversión Pública tiene como objetivo 
establecer la necesidad de financiamiento que requieren los proyectos de inversión 
considerados en el Proyecto del Presupuesto del Sector Público, al respecto de acuerdo 
a la evaluación efectuada por el MEF, la evolución de la Inversión Pública se encuentra 
en pleno crecimiento y entre el 2014-2016, el Perú continuará liderando el crecimiento 
en la región aunque crecerá a un ritmo más moderado entre 5,8%-6,3% debido a un 
entorno internacional menos favorable, proyectándose que las inversiones del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales aumentarían a un ritmo anual 
promedio 13% en términos nominales. Existen perspectivas importantes y la inversión 
´publica en nuestro país se encuentra en pleno crecimiento y en los próximos años 
habrán más recursos destinados para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, 
tanto a nivel central, regional y local, por lo que es necesario implementar acciones 
que permitan optimizar procesos, recursos y contribuir con el fortalecimiento de 
capacidades  en  la  Gestión  de  Proyectos  de  Inversión  Pública  y de  esta  manera 
contribuir con el Desarrollo Nacional. En tal sentido estas observaciones se alinean a 
lo expuesto por Cevallos (2006), quien manifiesta que un sistema de presupuesto es 
una herramienta de gestión que permite la toma de decisiones oportunas. 
 
Mientras que en la Tabla 3, sobre las dimensiones de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal, se observa que en los niveles de la dimensión técnica predomina el nivel 
alto con un 70% (28 Funcionarios y especialistas). Dado los ingentes recursos 
económicos que se están destinando a los proyectos de inversión en obras públicas, el 
análisis de la eficiencia en su ejecución se convierte en un proceso muy relevante 
debido a la importancia que las obras representan en el crecimiento y desarrollo 
económico de una región y en el impacto sobre el bienestar de su población, asimismo, 
porque este incremento de inversiones en obras -sin precedentes en los últimos años 
— también está acompañado de un aumento significativo del costo medio en su 
ejecución (Lozano, E., 2012). Así mismo de los niveles de la dimensión humana 
predomina el nivel medio con un 70% (28 Funcionarios y especialistas). Señala 
también Lozano, E. (2012), que en el proceso de ejecución de una obra pública (diseño
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y construcción) se desarrollan diversas actividades, y, la naturaleza de cada una de 
estas, resultan de por sí muy complejas, lo cual exige —al margen de los conocimientos 
técnicos y de ingeniería con los que se debe contar — capacidades que permitan una 
adecuada gestión de los recursos, determinando la razonabilidad, prudencia y eficiencia 
en los gastos durante la ejecución de las obras. Ahora, que sucede con las capacidades 
y competencias que son necesarias para desarrollar este proceso, pues ocurre un 
fenómeno generalizado en todos los gobiernos regionales, y es la alta rotación de los 
profesionales involucrados con la ejecución de obras, ya que son sujetos a constantes 
cambios cada vez que una nueva administración asume la conducción de estas 
entidades. Es muy común observar que los gobernantes de turno permiten el acceso de 
personal sin un adecuado proceso de selección — donde se privilegie el mérito y la 
experiencia — lo cual da origen a una continua ineficiencia en la ejecución de las obras. 
Las administraciones no tienen en cuenta la acumulación y aprovechamiento de la 
experiencia pública, no son conscientes que cada obra pública que se ejecuta genera 
un espacio de aprendizaje, así como una oportunidad para desarrollar nuevas 
capacidades. 
 
De igual forma en los niveles de la dimensión política se evidencia que prevalece el 
nivel medio con un 70% (28 Funcionarios y especialistas). Así mismo en los niveles 
de la dimensión legal predomina el nivel medio con un 60% (24 Funcionarios y 
especialistas). También en los niveles de la dimensión climatológica predomina el nivel 
medio con un 60% (24 Funcionarios y especialistas),  se considera al Cambio 
Climático como uno de los retos principales que afectaría a los proceso de desarrollo 
de los países, por las implicancias de la alteración del clima en las condiciones de 
temperatura, precipitación así como en la modificación de los patrones de localización, 
severidad y frecuencia de las amenazas asociadas al clima o fenómenos hidrometeoro 
lógicos, así como al surgimiento de nuevas amenazas a él asociadas (derretimiento de 
glaciares, incremento del nivel del mar, descongelamiento de suelos, incendios 
forestales, blanqueamiento de corales, entre otros) (Aquino, A., et. al., 2010). Podemos 
agregar a la descripción que todas las dimensiones presentan altas cifras respecto de 
los factores de riesgo de ejecución presupuestal del Gobierno Regional La Libertad – 
2013, en palabras de Huayán, L. (2014), la inadecuada calidad en la evaluación e 
implementación de los proyectos de infraestructura, ya que genera errores en la 
asignación de recursos públicos y contratos, que no contribuyen a que el servicio
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llegue finalmente al usuario. La existencia de contratos extremadamente detallados y 
con objetivos demasiados ambiciosos, dado el plazo y los recursos asignados, que por 
un lado demuestran incapacidad técnica (para evaluar distintas opciones), y por el otro, 
suelen generar grandes problemas legales (reclamos) y retrasar el cumplimiento del 
contrato y por tanto la ejecución de la inversión. 
 
Por lo encontrado en la Tabla 4, podemos deducir que, respecto de las dimensiones de 
la gestión de proyectos de inversión pública, el nivel que prevalece es el medio en los 
porcentajes que de mayor a menor se ubican en la forma siguiente: dirección estratégica 
72.5%, evaluación  y control 67.5%, gestión de riesgos 55%, técnica, científica y 
productiva 52.5%, institucional, jurídica y normativa 42.5% y Social y Poblacional 
40%. Estos resultados nos indican en las dimensiones de la gestión de proyectos de 
inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 2013, los funcionarios y 
especialistas perciben que están en coordinación permanentemente con la alta 
dirección, que se conocen las funciones del comité regional de inversiones, utilizan la 
matriz de monitoreo estratégico de todas las dimensiones de control de los proyectos, 
así también elaboran bases para procesos de consultoría para supervisión en zonas 
frías o alejadas, así también Leipziger (2003) destaca que las inversiones públicas no 
pueden realizarse aisladamente, señala que los mejores resultados se obtienen de 
proyectos que se interrelacionan e interactúan para lograr una mejora en el bienestar 
de las personas. Existen experiencias que han evidenciado que la inversión en la 
infraestructura para proveer de agua limpia, sistemas de electrificación y transporte 
para acceso a los servicios de salud es un determinante principal para mejorar los 
indicadores de salud en la población. Alegría, G. (2016), señala que en el caso del 
Sector Público, los Proyectos de Inversión Pública (PIPs), han experimentado en las 
últimas décadas, un auge en su modelización y sistematización, de forma que cada vez 
más, se les exige una calidad de diseño y de gestión, que garantice su éxito. Estas 
observaciones van de la mano con lo expuesto por Gonzales (2012) quien señala que la 
Gestión de Proyectos de las inversiones del estado y su implicancia en la ejecución de 
presupuesto resulta de alta importancia y es el objetivo en el desarrollo del presupuesto 
por resultados, implantado en el país a través del Ministerio de Economía y Finanzas
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Asimismo, analizando podemos afirmar que otro nivel significativo, es el nivel bajo 
que concentra una gran cantidad de porcentajes entre sus dimensiones, entre las que se 
encuentran: ambiental 75%, Recursos Humanos 60%, institucional, jurídica y 
normativa 57.5%, entre las más representativas, este hecho conlleva a reconocer que 
no se tienen en cuenta los estudios de impacto ambiental en la elaboración de los 
proyectos de inversión, y no se contrata personal idóneo y con perfiles adecuados para 
realizar una exitosa gestión de proyectos, para Ortegón & Pacheco (2005) una buena 
ejecución del ciclo de proyectos de inversión pública significa aumentar la eficiencia 
en el gasto, mejorar la asignación y la gestión de las instituciones públicas. Los 
proyectos de inversión pública Como medios para mejorar las condiciones de vida de 
las personas mediante intervenciones en una determinada zona, tiene un sistema de 
procedimientos para aprobar su financiamiento: el Sistema Nacional de Inversión 
Pública (SNIP), el cual es un sistema administrativo de inversión, no una institución22. 
Los proyectos de inversión pública deben ser incluidos al SNIP, el cual forma parte del 
sistema administrativo del MEF, sin embargo, la evaluación y aprobación son 
funciones delegadas a la OPI de cada institución pública. Sólo los proyectos con 
endeudamiento o que requieran el aval o garantía del Estado son evaluados por el 
Ministerio de Economía y Finanzas MEF en consideración a su implicancia en la 
disciplina macroeconómica y fiscal (Pareja, E., 2011). 
 
De lo mostrado en la Tabla 5, se puede decir que el resultado de la prueba de 
normalidad (Kolmogorov-Smirnov) de la variable factores de riesgo de ejecución 
presupuestal y sus dimensiones y   gestión de proyectos de inversión pública 
denotándose que el nivel de significancia de la prueba de Kolmogorov-Smirnov todos 
los valores son menores al 5% de significancia estándar (p < 0.05), en las dimensiones: 
Técnica, Humana, Política, Legal y Climatológica; demostrándose que se distribuyen 
de manera no normal, por lo tanto se determina utilizar pruebas no paramétricas para 
analizar la relación de causalidad entre las variables y este caso usaremos el coeficiente 
de Contingencia del Estadístico de Prueba Tau-B De Kendall. 
 
Con respecto a la Tabla 6, se observa que el 45,0% de los funcionarios y especialistas 
perciben un nivel bueno en los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un nivel 
regular en la gestión de proyectos de inversión pública, en tanto que el 35,0% de los 
funcionarios y especialistas perciben un nivel bueno en los factores de riesgo de
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ejecución presupuestal y un nivel bajo en la gestión de proyectos de inversión pública. 
También se observa que el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau- 
b de kendall es τ= -0,051, con nivel de significancia menor al 1% de significancia 
estándar (P < 0.01); demostrándose que los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
influyen inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno 
Regional La Libertad – 2013. Al respecto sostiene Aquino, A., et. al. (2010), que el 
análisis del riesgo es una herramienta que permite la identificación y evaluación de los 
probables daños y/o pérdidas ocasionados por el impacto de un peligro sobre un 
proyecto o elementos de este. Así, se identifican e incluyen medidas que eviten la 
generación de vulnerabilidades o corrijan las existentes, de tal manera que se reduzca 
el riesgo en las alternativas de solución al problema planteado. El objetivo final es que 
la alternativa priorizada para la ejecución de un proyecto de inversión pública incluya 
mecanismos para reducir el riesgo cuando sea necesario. En consecuencia, para lograr 
inversiones sostenibles hay que incorporar el análisis del riesgo en la formulación y 
evaluación de los proyectos y emplear respectivas medidas de gestión del riesgo en su 
planificación y ejecución. Para tal fin es importante, en primer lugar, contar con una 
normatividad que exige el análisis de riesgo como criterio para la aprobación de 
propuestas de proyectos de inversión pública. 
 
En la Tabla 7, observamos que el 42,5% de los funcionarios y especialistas perciben 
un nivel bueno en la dimensión técnica de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal y un nivel regular en la gestión de proyectos de inversión pública, en tanto 
que el 15,0% de los funcionarios y especialistas perciben un nivel regular en la 
dimensión técnica de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un nivel bajo 
en la gestión de proyectos de inversión pública. Sostiene Gallardo, J. (2000), que los 
aspectos técnicos, junto con los de mercado y comercialización constituyen la fuente 
de información más importante para determinar la viabilidad económica. Su objetivo 
consiste en analizar y evaluar diversas opciones y alternativas técnicas con el objeto 
de seleccionar la que garantice que el proyecto sea competitivo. También se observa 
que el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= 
0,099, con nivel de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); 
demostrándose  que la  dimensión  técnica  de  los  factores  de  riesgo  de  ejecución 
presupuestal influye inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013.
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De los datos mostrados en la Tabla 8, se observa que el 42,5% de los funcionarios y 
especialistas perciben un nivel regular en la dimensión humana de los factores de riesgo 
de ejecución presupuestal y un nivel regular en la gestión de proyectos de inversión 
pública, en tanto que el 15,0% de los funcionarios y especialistas perciben un nivel 
bueno en la dimensión humana de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un 
nivel regular en la gestión de proyectos de inversión pública; agrega Escobar, J. (2010), 
que los proyectos en última instancia son ejecutados o materializados por las personas. 
Es decir, son las personas un factor clave del desempeño que mostrará el proyecto, 
puesto que este dependerá del rendimiento que muestre el personal del proyecto. La 
pregunta es ¿Por qué siendo el recurso humano un factor tan importante para el éxito 
de los proyectos no se le valora o reconoce adecuadamente?, ni siquiera se planifica al 
respecto, se asume que siempre existirán las condiciones iniciales o previas. En el 
Sector Público la gestión de personas es muy limitada, las oficinas de recursos humanos 
de las Entidades por lo general son sólo oficinas de planillas, más no de Gestión del 
Recurso Humano como tal. Otra característica del empleo público es de ser de muy alta 
rotación, la cual impide que se genere una identificación con el puesto o la institución 
de turno, ello impide la construcción de institucionalidad. Es en este contexto, en el 
que se desenvuelven los funcionarios de participan en la función de Inversión Pública 
desde Oficinas, Programas, Direcciones, Gerencia, Subgerencias; etc. a lo largo del 
territorio nacional. También se observa que el coeficiente de contingencia del 
estadístico de prueba Tau- b de kendall es τ= -0,099, con nivel de significancia menor 
al 1% de significancia estándar (P < 0.01); demostrándose que la dimension humana de 
los factores de riesgo de ejecución presupuestal influyen inversamente en la gestión de 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
En la Tabla 9 se observa que el 42,5% de los funcionarios y especialistas perciben un 
nivel regular en la dimensión política de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal y un nivel regular en la gestión de proyectos de inversión pública, en tanto 
que el 7,5% de los funcionarios y especialistas perciben un nivel bajo en la dimensión 
política de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un nivel bajo en la gestión 
de proyectos de inversión pública, en palabras de Arellano, D. (s/f), para que un 
presupuesto por resultados funcione debe incentivar que sea posible innovar, buscar
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cambios, nuevas opciones. Y generar un sistema que permita el riesgo, controlado, 
entendido, manejado, sin duda, pero riesgo al fin. Si los tomadores de decisiones no 
llegan a observar que tomar ciertos riesgos para innovar son aceptables por el sistema, 
por la evaluación, por la auditoría, entonces será difícil impulsar a la búsqueda 
verdadera de resultados  e impactos.    También  se observa que  el  coeficiente de 
contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= -0,148, con nivel de 
significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); demostrándose que la 
dimensión política de los factores de riesgo de ejecución presupuestal influyen 
inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional 
La Libertad – 2013. 
 
En la Tabla 10 se observa que el 35% de los funcionarios y especialistas perciben un 
nivel regular en la dimensión legal de los factores de riesgo de ejecución presupuestal 
y un nivel regular en la gestión de proyectos de inversión pública, en tanto que el 
17,5% de los funcionarios y especialistas perciben un nivel bueno en la dimensión legal 
de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un nivel bajo en la gestión de 
proyectos de inversión pública. También se observa que el coeficiente de contingencia 
del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= -0,021, con nivel de significancia 
menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); demostrándose que la dimensión 
legal de los factores de riesgo de ejecución presupuestal influyen inversamente en la 
gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 2013, 
en palabras de Gómez, A. (2011), todos los sistemas cuentan para su funcionamiento 
con  un marco legal con distinto grado de formalización. Sin embargo, el elemento 
central que destaca es que dichos marcos establecen que las iniciativas deben evaluarse 
antes de obtener financiación, o que las iniciativas sean implementadas. El instrumento 
normativo en su gran mayoría corresponde a la publicación de una ley donde se 
establece el SNIP, o una ley donde se establece una institucionalidad. En los sistemas 
estudiados, se aprecia que el objetivo de contar con una SNIP es contribuir a mejorar 
la eficiencia y calidad de la inversión pública, y por esta vía impulsar procesos de 
crecimiento económico. 
 
En la Tabla 11 se observa que el 37,5% de los funcionarios y especialistas perciben un 
nivel regular en la dimensión climatológica de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal y un nivel regular en la gestión de proyectos de inversión pública, en tanto
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que el 20,0% de los funcionarios  y especialistas perciben un nivel bueno en la 
dimensión climatológica de los factores de riesgo de ejecución presupuestal y un nivel 
bajo en la gestión de proyectos de inversión pública. Barrantes, R., et. al. (2009) 
sostiene que el cambio climático tiene ciertas características que son necesarias tener 
en cuenta en el proceso de inversión pública, siendo la incertidumbre la principal para 
efectos del análisis. En otras palabras, ni el formulador del proyecto ni el evaluador 
saben cuándo un evento de la naturaleza, como una lluvia o una helada o una sequía, 
puede afectar una obra y tampoco la intensidad de esa afectación. Se puede establecer 
la probabilidad de ocurrencia de un evento, teniendo como base la información 
histórica y usando la estadística. Éste es el aspecto complicado. También se observa 
que el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= - 
0,124, con nivel de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); 
demostrándose que la dimensión climatológica de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal influyen inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
 
En conclusión, esta afirmación tiende a dar razón a la hipótesis planteada sobre que los 
factores de riesgo de ejecución presupuestal influyen inversamente en la gestión de 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 2013, Por 
consiguiente queda demostrado científicamente la existencia de una estrecha 
correlación entre ambas variables estudiadas, es decir los factores de riesgo de 
ejecución presupuestal y la gestión de proyectos de inversión pública, que permitirá 
saber que estrategias utilizar a fin de contrarrestar una posible situación y mejorar en 
los niveles de eficacia de la ejecución del presupuesto de los proyectos de inversión, 
que al final de cuentas redundará en beneficio no sólo de los responsables de estas 
áreas, sino también a todos los peruanos  ya que se tratan de recursos públicos, 
asimismo ayudara a concientizar sobre la enorme tarea que tienen los altos ejecutivos 
de las instituciones públicas en mejorar la ejecución de los procesos de selección que 
repercute e impacta en la ciudadanía.
98  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 
- Los   factores   de   riesgo   de   ejecución   presupuestal   influyen 
inversamente en la gestión de proyectos de inversión pública del 
Gobierno Regional La Libertad – 2013, el coeficiente de 
contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall es τ= - 
0,051; por lo que se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza 
la hipótesis nula. 
 
- Es el nivel medio con un 60% que predomina en la variable factores 
de riesgo presupuestal del Gobierno Regional La Libertad - 2013. 
 
- Es el nivel medio con un 60% que predomina en la variable gestión 
de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad 
- 2013. 
 
- Es el nivel medio es el más significativo en las dimensiones de los 
factores de riesgo de ejecución presupuestal, en los porcentajes que 
de mayor a menor se ubican en la forma siguiente: dimensión humana 
70 %, política 70 %, legal 60% y climatológica 60%. 
 
- Es el nivel medio el que prevalece en las dimensiones de la gestión 
de proyectos de inversión pública, en los porcentajes que de mayor 
a menor se ubican en la forma siguiente: dirección   estratégica 
72.5%, evaluación y control 67.5%, gestión de riesgos 55%, técnica, 
científica y productiva 52.5%, institucional, jurídica y normativa 
42.5% y Social y Poblacional 40%. 
 
 
- La  dimensión  técnica  de  los  factores  de  riesgo  de  ejecución 
presupuestal (τ=0,099) influye inversamente en la gestión de 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 
2013.
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- La  dimensión  humana  de  los  factores  de  riesgo  de  ejecución 
presupuestal (τ=-0,099) influye inversamente en la gestión de 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 
2013. 
 
 
- La  dimensión  política  de  los  factores  de  riesgo  de  ejecución 
presupuestal (τ=-0,148) influye inversamente en la gestión de 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 
2013. 
 
 
- La  dimensión  legal  de  los  factores  de  riesgo  de  ejecución 
presupuestal (τ=-0,021) influye inversamente en la gestión de 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 
2013. 
 
 
- La dimensión climatológica de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal (τ=-0,124) influye inversamente en la gestión de 
proyectos de inversión pública del Gobierno Regional La Libertad – 
2013.
  
 
RECOMENDACIONES 
 
 
- La Gerencia Regional de Infraestructura, y dado a que la dimensión 
técnica es la que encierra el mayor número de factores que 
condicionan la ejecución del presupuesto – 2013 en Proyectos de 
Inversión Pública, debe cautelar que los contratos para formulación 
de los estudios de pre inversión y consultoría de obras contengan 
cláusulas de salvaguarda de manera tal que entreguen un producto de 
calidad a la institución. 
 
 
- La  Sub  Gerencia  de  Recursos  Humanos  debe  considerar  como 
requisitos mínimos de una convocatoria para contratos a 
profesionales para trabajos relacionados al ciclo del Proyecto, la 
experiencia debida y haber laborado 05 años en actividades similares. 
 
 
- La Gerencia Regional de Administración del Gobierno Regional La 
Libertad debe considerar  incorporar en la estructura orgánica de la 
institución un órgano o área que se encargue de gestionar el ciclo del 
proyecto en su integridad, en cautela de la ejecución de los proyectos 
desde la fase el pre inversión, la programación, inversión, cierre del 
proyecto y evaluación ex post. 
 
 
- El  Comité  Regional  de  Inversiones  –  CRI,  debe  vigilar  que  la 
programación de las inversiones se realice de manera técnica y de 
acuerdo al Marco normativo. El programa de inversiones debe 
considerar únicamente proyectos regionales, que se van ejecutar, para 
que no vaya en desmedro de la eficacia de la ejecución. 
 
 
- La Gerencia General Regional en coordinación con las instancias 
pertinentes debe dar disposiciones claras y precisas respecto al 
procedimiento y forma de contrato. Cuando se requiera el contrato 
de  personal,  se  debe  tener  en  cuenta  considerar  cláusulas  que 
protejan a la institución ante incumplimientos. 
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- Que el presente estudio de investigación científica lo difundan y lo 
tomen de base para realizar nuevas investigaciones, ya que la 
presente ha arrojado resultados que orientan a fortalecer áreas 
involucradas en la gestión de proyectos de inversión pública y ciclo 
del proyecto de inversión pública, que actualmente se encuentran 
débiles en el Gobierno Regional La Libertad. Del mismo modo es 
materia de interés e investigación, por intelectuales y estudiosos de 
las ciencias empresariales de la línea de planificación y control 
financiero de la Región La Libertad y el País.
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Tabla 12 
ANEXO 1
 
Matriz de puntuaciones de las dimensiones de la variable factores de riesgo de ejecución presupuestal del Gobierno Regional La 
Libertad – 2013. 
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ANEXO 2 
 
Tabla 13 
 
Matriz de puntuaciones de las dimensiones de la variable gestión de proyectos de inversión pública del Gobierno Regional 
La Libertad – 2013. 
 
 
 
 
 
MUEST 
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DIMENSIONES  DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
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NIV 
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Dirección               Recursos                                    Social y             Técnica, científica y 
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 ANEXO 3 
 
CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PRESUPUESTAL 
Edad:    
Nivel:    
Sexo:  Masculino                           Femenino
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer el 
nivel de los factores de riesgo presupuestal. Así mismo se le pide ser extremadamente 
objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le agradece por anticipado su valiosa 
participación y colaboración, considerando que los resultados de este estudio de 
investigación científica permitirán mejorar la realidad política, social y económica y 
por ende mejorar el país. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El cuestionario consta de 40 ítems. Cada ítem incluye cuatro alternativas de 
respuestas. Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las 
repuestas que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (X) 
en la letra que considere que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces 
ocurren estas situaciones en tu Región. 
     Si no ocurre, marca la alternativa NUNCA   (0) 
 
     Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES   (1) 
 
     Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE   (2) 
 
     Si ocurre continuamente, marca la alternativa SIEMPRE   (3) 
 
 
 
Nº 
 
ÍTEMS 
 
NUNCA 
(0) 
A 
VECES 
(1) 
CASI 
SIEMPRE 
(2) 
 
SIEMPRE 
(3) 
Técnica     
1 Elaboran mal los expedientes Técnicos     
2 Elaboran mal los estudios de pre inversión     
3 Son observados los perfiles técnicos     
4 Recortan el presupuesto     
5 Reprograman mal las inversiones     
6 Ejecutan con retrasos las obras     
7 Incumplen los contratos     
 
8 
Demoran  en  la  incorporación  de  Saldos  de 
Balance. 
    
Humana     
 
9 
Personal    no    cuenta    con    capacitación    en 
presupuesto. 
    
10 Manejan mal el SIAF.     
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11 Faltan profesionales de experiencia     
 
12 
Contratan    Trabajadores    no    capacitados    en 
contrataciones 
    
13 Gestionan mal la contratación de personal     
14 Contratan mal los Consultores de obras     
 
15 
Contratan    Ejecutores    de    Obras    con    poca 
experiencia. 
    
 
16 
Elaboran   deficientes   Bases   de   procesos   de 
selección 
    
Política     
 
17 
Asignan tardíamente los recursos de la Fuente de 
Financiamiento Canon y Sobre canon 
    
 
18 
Prohíben   incorporar   saldos   de   balance   por 
Recursos Ordinarios. 
    
19 Transfieren partidas a último momento     
20 Cambian funcionarios     
21 Solicitan Licencias los Titulares de Pliego     
 
22 
Establecen  inadecuadas  Políticas  por  parte  del 
Poder Ejecutivo 
    
23 Gestionan mal las políticas de seguridad     
24 Asignan Gerentes Públicos     
Legal     
 
25 
Demoran   recursos   por   disposiciones   legales 
presupuestales – Leyes Presupuesto 
    
26 Prohíben modificaciones presupuestales.     
27 Existen Arbitrajes     
28 Presentan los proveedores Recursos Impugnativos     
29 Declaran Procesos de selección Desiertos     
30 Cancelan Procesos selección     
 
31 
Establecen normas que muchas veces traban la 
ejecución, por falta de conocimiento y adecuada 
interpretación. 
    
 
32 
Elaboran mal los Trazos de obras viales pasan por 
sitios protegidos por Ley, zonas arqueológicas o 
terceros. 
    
 Climatológica     
 
33 
Consideran  ejecución  de  Obras  en  épocas  de 
intensas lluvias. 
    
 
34 
Trazan obras viales en zonas de costa, en terrenos 
salitrosos. 
    
35 Consideran Terrenos pantanosos como aptos.     
 
36 
Consideran en Proyectos de Zonas alto andinas y 
con clima frío y de bajas temperaturas equipos 
inapropiados. 
    
 
37 
Consideran Proyectos sin el uso debido de ropa 
industrial por parte de los contratistas 
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38 
Existen desbordes de ríos que afectan la ejecución 
de Obras. 
    
 
39 
Elaboran   mal   las   bases   para   procesos   de 
consultoría   que   no   atrae   a   personal   para 
supervisión en zonas frías o alejadas. 
    
 
40 
Existen     oleajes     o     fenómenos     naturales 
impredecibles que afectan la ejecución, en zonas 
costeras. 
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ANEXO 4 
 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
PÚBLICA 
Edad:    
Nivel:    
Sexo:  Masculino                           Femenino
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer el nivel de 
eficiencia de la Gestión de  proyectos de inversión pública. Así mismo se le pide ser 
extremadamente objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le agradece por anticipado 
su valiosa participación y colaboración, considerando que los resultados de este estudio de 
investigación científica permitirán mejorar la realidad política, social y económica y por ende 
mejorar el país. 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El cuestionario consta de 70 ítems. Cada ítem incluye cuatro alternativas de respuestas. Lea 
con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le siguen. Para 
cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (X) en la letra que considere que se 
aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces ocurren estas situaciones en tu Región. 
      Si no ocurre, marca la alternativa NUNCA   (0) 
 
      Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES   (1) 
 
      Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE  (2) 
 
               Si ocurre continuamente, marca la alternativa SIEMPRE   (3) 
 
 
 
Nº 
 
ÍTEMS 
 
NUNCA 
(0) 
A 
VECES 
(1) 
CASI 
SIEMPRE 
(2) 
 
SIEMPRE 
(3) 
Dirección Estratégica     
 
1 
Están en coordinación permanentemente con la 
alta dirección. 
    
2 Programan los PIPs de acuerdo a lo técnico.     
3 Programan los PIPs de acuerdo a las prioridades.     
 
4 
Mejoran la coordinación de las políticas públicas 
que  permitan  concertar  sobre  distintos  temas 
(políticas, económicas y sociales). 
    
 
5 
Mejoran la coordinación interna del gobierno para 
alcanzar   en   Tiempo   y   Forma   los   objetivos 
trazados. 
    
 
6 
Programan la ejecución de las inversiones con 
criterio, coherencia y sostenibilidad. 
    
 
7 
Conocen  las  funciones  del  comité  regional  de 
inversiones. 
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8 
Asisten a las reuniones del Comité Regional de 
Inversiones. 
    
 
9 
Deben      mejorar      algunos      procedimientos 
administrativos en la gestión de proyectos. 
    
 
10 
Deben mejorar algunas directivas internas para 
viabilizar    más    fluidamente    la    gestión    de 
inversiones. 
    
Recursos Humanos     
 
11 
Contratan   personal   idóneo   y   con   perfiles 
adecuados para realizar una exitosa gestión de 
proyectos. 
    
 
12 
Capacitan en forma permanente al capital huma 
involucrado en la gestión de proyectos. 
    
 
13 
Participan   en   talleres   de   capacitación   los 
trabajadores  de  las  áreas  involucradas  en  la 
gestión de proyectos. 
    
 
14 
Tienen apoyo constante de la Alta Dirección de la 
institución respecto a capacitaciones. 
    
 
15 
Asisten a eventos como charlas, seminarios y/o 
talleres dictados por especialistas del SNIP. 
    
 
16 
Están capacitados en presupuestos, contrataciones 
y PMBOK. 
    
17 Manejan adecuadamente el SEACE y el SIAF.     
18 Son idóneos los consultores de obras     
19 Tienen experiencia los ejecutores de obras     
Ambiental     
 
 
20 
Tienen   en   cuenta   los   estudios   de   impacto 
ambiental en la elaboración de los proyectos de 
inversión 
    
 
 
21 
Formulan y ejecutan proyectos relacionados con 
el agua (construcción de pozos tubulares, 
mejoramiento de la red de distribución de agua 
potable, etc.) 
    
 
 
22 
Formulan y ejecutan proyectos relacionados con 
el  suelo  (conservación  de  zonas  intangibles, 
recuperación de terrenos agrícolas, etc.) 
    
 
 
23 
Formulan y ejecutan proyectos relacionados con 
el aire (sensibilización a la sociedad civil par para 
no contaminar el aire, etc.) 
    
 
 
24 
Formulan y ejecutan proyectos relacionados con 
la flora (conservación y protección de plantas en 
extinción, etc.) 
    
 
 
25 
Formulan y ejecutan proyectos relacionados con 
la fauna (conservación y protección de animales 
en extinción, etc.) 
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Social y Poblacional     
 
 
26 
Formulan y ejecutan proyectos relacionados con 
la salud (fortalecimiento de capacidades en 
educación sexual, mejoramiento de gestión de 
residuos sólidos, construcción de hospitales, etc.) 
    
 
 
27 
Formulan y ejecutan proyectos relacionados con 
la  educación  (alfabetización  en  zonas  críticas, 
escuelas de padres, construcción de colegios, etc.) 
    
 
28 
Formulan y ejecutan proyectos de fortalecimiento 
de capacidades para mejorar los ingresos. 
    
 
 
29 
Formulan   y   ejecutan   proyectos   de   vivienda 
(formalización  de  la  propiedad,  programas  de 
vivienda, etc.) 
    
 
30 
Elaboran  proyectos  de  capacitación  técnica  de 
acuerdo a la realidad de la zona. 
    
 Técnica, científica y productiva     
 
31 
Realizan    proyectos    de    fortalecimiento    de 
capacidades en investigación e innovación. 
    
 
32 
Formulan y ejecutan proyectos de infraestructura 
vial. 
    
 
33 
Formulan y ejecutan proyectos de infraestructura 
de servicios básicos. 
    
 
 
34 
Realizan proyectos de mejoramiento en la calidad 
de   producción   de   los   cultivos   primarios   y 
producción pecuaria. 
    
 
 
35 
Realizan     proyectos     de     mejoramiento     de 
estrategias para comercialización de los productos 
de la región. 
    
 
36 
Realizan proyectos de mejoramiento y ampliación 
de los sistemas de electrificación. 
    
 
37 
Realizan proyectos de mejoramiento y ampliación 
de los sistemas de comunicación 
    
Institucional, jurídica y normativa  
 
38 
Formulan    proyectos    de    fortalecimiento    de 
capacidades en gestión pública. 
    
 
39 
Ejecutan    proyectos    de    fortalecimiento    de 
capacidades en gestión pública. 
    
 
40 
Socializan   proyectos   de   desarrollo   entre   las 
instituciones públicas y la sociedad civil. 
    
 
 
41 
Elaboran y ejecutan programas de sensibilización 
de  respeto  a  las  normas   y  leyes  entre  las 
autoridades y la sociedad civil. 
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42 
Se    realizan    proyectos    de    organización    y 
fortalecimiento  de  comités  de  vigilancia  para 
efectivizar la rendición de cuentas. 
    
 
43 
Formulan proyectos de mejoramiento del sistema 
de seguridad ciudadana. 
    
 
44 
Ejecutan proyectos de mejoramiento del sistema 
de seguridad ciudadana. 
    
 
45 
Gestionan los proyectos de acuerdo a lo dispuesto 
legalmente. 
    
 
46 
Enmarcan la programación de inversiones en las 
normas del SNIP. 
    
 
47 
Influyen los aspectos legales para el retraso de la 
ejecución de los PIPs 
    
 
48 
Consideran   que   deben   modificarse   algunas 
normas de la inversión pública. 
    
 
49 
Influyen los aspectos legales para el avance de la 
ejecución de los PIPs. 
    
Gestión de Riesgos  
 
50 
Altera la normal ejecución del presupuesto de los 
PIP la sensación de inseguridad ciudadana 
    
 
51 
Consideran  ejecución  de  Obras  en  épocas  de 
intensas lluvias. 
    
52 Consideran terrenos pantanosos como aptos.     
 
53 
Elaboran Proyectos de Zonas alto andinas y con 
clima frío y de bajas temperaturas. 
    
 
54 
Existen desbordes de ríos que afectan la ejecución 
de Obras. 
    
 
55 
Elaboran bases para procesos de consultoría para 
supervisión en zonas frías o alejadas. 
    
 
 
56 
Existen     oleajes     o     fenómenos     naturales 
impredecibles que afectan la ejecución, en zonas 
costeras. 
    
 
57 
Condiciona la reprogramación de inversiones la 
ejecución de los PIPs 
    
58 Están mal elaborados los expedientes técnicos.     
 
59 
Existen incumplimientos de contratos que generan 
retrasos en la ejecución de los PIPs. 
    
 
60 
Asignan  por parte del MEF tardíamente Canon y 
Sobrecanon. 
    
 
61 
Transfieren las partidas a último momento por 
parte del ejecutivo – MEF. 
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62 
Ocurre  la  prohibición  de  las  modificaciones 
presupuestales. 
    
 Evaluación y control     
 
 
63 
Utilizan  la  matriz  de  monitoreo  estratégico  de 
todas  las  dimensiones  de  evaluación  de  los 
proyectos. 
    
 
64 
Utilizan  la  matriz  de  monitoreo  estratégico  de 
todas las dimensiones de control de los proyectos. 
    
 
65 
Cree  que  la  evaluación  constituye  uno  de  los 
pilares del nuevo modelo de gestión pública. 
    
 
66 
El  modelo  de  control  orienta  a  la  gestión  por 
resultados. 
    
 
 
67 
Considera usted que se debe involucrar distintas 
dimensiones de la evaluación dentro del propio 
aparato gubernamental. 
    
 
68 
Cree que se tienen en cuenta todos los impactos 
sociales en la evaluación. 
    
 
69 
La evaluación es un punto clave en la gestión de 
proyectos de inversión pública. 
    
 
70 
Cuentan  con  un  soporte  informático  para  el 
control proyectos. 
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ANEXO 5 
 
Confiabilidad de los ítems y dimensiones de los factores de riesgo de ejecución 
presupuestal del gobierno Regional La Libertad – 2013. 
Nº TÉCNICA 
Alfa de Crombach 
si el ítem se borra 
 
1 
Un expediente técnico mal elaborado es un condicionante en la ejecución 
del presupuesto del PIP 
 
,790 
 
2 
Un estudio de pre inversión mal elaborado es un condicionante en la 
ejecución del presupuesto del PIP 
 
,898 
 
3 
Un  perfil  técnico  observado,  genera  retrasos  en  la  ejecución  del 
presupuesto del PIP 
 
,810 
4 El presupuesto recortado es un condicionante en la ejecución del mismo 
 
,893 
 
5 
La reprogramación de inversiones es un condicionante en la ejecución del 
presupuesto de los PIP 
 
,842 
 
6 
La ejecución de obras con retrasos limita la ejecución del presupuesto de 
los PIP 
 
,846 
 
7 
El incumplimiento de contratos generan retrasos en la ejecución del 
presupuesto de los PIP 
 
,898 
 
8 
La demora en la incorporación de saldos de balance retarda el inicio de la 
ejecución del presupuesto de los PIP 
 
,758 
Alfa de Crombach: α = 0.84 
La fiabilidad se considera como buena 
HUMANA  
9 El personal no está capacitado en presupuestos 
 
,783 
 
10 
El inadecuado manejo del SEACE y el SIAF condiciona la ejecución del 
presupuesto de los PIP 
 
,879 
 
11 
La falta de experiencia profesional por parte de los involucrados en el 
ciclo del PIP 
 
,732 
 
12 
La existencia de trabajadores no capacitados en contrataciones limita la 
ejecución del presupuesto de los PIP 
 
,841 
13 Contratar personal con perfiles inadecuados 
 
,870 
 
14 
Los consultores de obras no idóneos limitan la ejecución del presupuesto 
de los PIP 
 
,840 
 
15 
Los ejecutores de obras con poca experiencia, retrasan la ejecución del 
presupuesto de los PIP 
 
,860 
 
16 
Considera  usted  que  las  bases  de  procesos  mal  elaboradas  generan 
retrasos en la ejecución del presupuesto de los PIP 
 
,875 
Alfa de Crombach: α = 0.89 
La fiabilidad se considera como buena 
POLITICA  
 
17 
La asignación tardía de la fuente de financiamiento Canon y Sobre canon 
por parte del MEF, no propicia la ejecución del presupuesto delos PIP 
 
,890 
 
18 
La prohibición de incorporar saldos de balance por recursos ordinarios 
condiciona la ejecución del presupuesto de los PIP 
 
,796 
 
19 
Las transferencias de partidas a último momento por parte del ejecutivo – 
MEF, limitan la ejecución presupuestal en los PIP 
 
,810 
 
20 
Considera que el cambio de funcionarios condiciona la ejecución del 
presupuesto de los PIP 
 
,749 
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21 
Cree  usted  que  las  licencias  de  titulares  de  Pliego  condicionan  la 
ejecución del presupuesto de los PIP 
 
,742 
 
22 
Las   Políticas   del   Poder   Ejecutivo   condicionan   la   ejecución   del 
presupuesto de los PIP 
 
,761 
 
23 
La sensación de inseguridad ciudadana altera la normal ejecución del 
presupuesto de los PIP 
 
,798 
 
24 
La asignación de gerentes públicos limita la ejecución presupuestal de los 
PIP 
 
,758 
Alfa de Crombach: α = 0.81 
La fiabilidad se considera como buena 
LEGAL  
 
25 
Cree  usted  que  la  demora  de  recursos  por  disposiciones  legales 
presupuestales   –   Ley   del   Presupuesto,   condiciona   la   ejecución 
presupuestal en los PIP 
 
,778 
 
26 
La prohibición de modificaciones presupuestales condiciona la ejecución 
del presupuesto en inversiones 
 
,698 
 
27 
Los  arbitrajes  condicionan  la  ejecución  presupuestal,  puesto  que  no 
adjudican la buena pro 
 
,810 
 
28 
Los recursos impugnativos condicionan la ejecución de los PIP, puesto 
que no adjudican la buena pro 
 
,793 
 
29 
Los procesos de selección desiertos retrasan la ejecución del presupuesto 
de los PIP 
 
,742 
 
30 
Los  procesos  de  selección  cancelados  condicionan  la  ejecución  del 
presupuesto de los PIP 
 
,846 
 
31 
Las  disposiciones  y  normas  del  MEF  y  Contraloría  que  emiten, 
condicionan la ejecución del presupuesto de los PIP 
 
,898 
 
32 
Los trazos de obras viales que pasan por sitios protegidos por Ley, zonas 
arqueológicas o terceros, retrasan la ejecución de los PIP 
 
,858 
Alfa de Crombach: α = 0.81 
La fiabilidad se considera como buena 
CLIMATOLÓGICO  
33 Consideran ejecución de Obras en épocas de intensas lluvias. 
 
,690 
34 Trazan obras viales en zonas de costa, en terrenos salitrosos. 
 
,698 
35 Consideran Terrenos pantanosos como aptos. 
 
,810 
 
36 
Consideran en Proyectos de Zonas alto andinas y con clima frío y de bajas 
temperaturas equipos inapropiados. 
 
,693 
 
37 
Consideran Proyectos sin el uso debido de ropa industrial por parte de los 
contratistas 
 
,742 
38 Existen desbordes de ríos que afectan la ejecución de Obras. 
 
,746 
 
39 
Elaboran mal las bases para procesos de  consultoría que no atrae a 
personal para supervisión en zonas frías o alejadas. 
 
,798 
 
40 
Existen  oleajes  o  fenómenos  naturales  impredecibles  que  afectan  la 
ejecución, en zonas costeras. 
 
,758 
Alfa de Crombach: α = 0.78 
La fiabilidad se considera como aceptable 
 
La confiabilidad de Instrumento es: 
Alfa de Crombach: α = 0.84, que se considera BUENA.
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ANEXO 6 
 
Confiabilidad de los ítems y dimensiones de la gestión de proyectos de inversión 
pública del gobierno Regional La Libertad – 2013. 
 
 
 
Nº 
 
ÍTEMS 
Alfa de Crombach 
si el ítem se borra 
 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
1 
Coordinan permanentemente con la alta dirección. ,887 
 
2 
Deciden que los PIPs se programen de acuerdo a lo técnico. ,877 
 
3 
Deciden que los PIPs se programen de acuerdo a las prioridades. ,873 
 
4 
Apuntan  a  mejorar  la  coordinación  de  las  políticas  públicas  que 
permitan  concertar  sobre  distintos  temas  (políticas,  económicas  y 
sociales). 
,867 
 
5 
Apuntan a mejorar la coordinación interna del gobierno para alcanzar 
en Tiempo y Forma los objetivos trazados. 
,868 
 
6 
Se programan la ejecución de las inversiones con criterio, coherencia y 
sostenibilidad. 
,861 
7 Se conocen las funciones del comité regional de inversiones. ,855 
 
8 
Asisten a las reuniones del Comité Regional de Inversiones. ,843 
 
9 
Se debe mejorar algunos procedimientos administrativos en la gestión 
de proyectos. 
,849 
 
10 
Se  debe  mejorar  algunas  directivas  internas  para  viabilizar  más 
fluidamente la gestión de inversiones. 
,855 
Alfa de Crombach: α = 0.790 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
 
11 
Contratan personal idóneo y con perfiles adecuados para realizar una 
exitosa gestión de proyectos. 
,788 
 
12 
Capacitan en forma permanente al capital huma involucrado en la 
gestión de proyectos. 
,566 
 
13 
Participan en talleres de capacitación los trabajadores de las áreas 
involucradas en la gestión de proyectos. 
,665 
 
14 
Tienen apoyo constante de la Alta Dirección de la institución respecto 
a capacitaciones. 
,785 
 
15 
Asisten a eventos como charlas, seminarios y/o talleres dictados por 
especialistas del SNIP. 
,785 
  
 
16 
 
El personal está capacitado en presupuestos, contrataciones y PMBOK. 
,598 
 
17 
Es adecuado el manejo del SEACE y el SIAF, por el personal. ,655 
 
18 
 
Los consultores de obras son idóneos ,775 
19 Los ejecutores de obras tienen experiencia ,816 
Alfa de Crombach: α = 0.740 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
AMBIENTAL 
 
 
20 
Se tiene en cuenta los estudios de impacto ambiental en la elaboración 
de los proyectos de inversión 
,894 
 
21 
Se formulan y ejecutan proyectos relacionados con el agua 
(construcción de pozos tubulares, mejoramiento de la red de 
distribución de agua potable, etc.) 
,791 
 
22 
Se formulan y ejecutan proyectos relacionados con el suelo 
(conservación de zonas intangibles, recuperación de terrenos 
agrícolas, etc.) 
,891 
 
23 
Se   formulan   y   ejecutan   proyectos   relacionados   con   el   aire 
(sensibilización a la sociedad civil par para no contaminar el aire, etc.) 
,690 
 
24 
Se   formulan   y   ejecutan   proyectos   relacionados   con   la   flora 
(conservación y protección de plantas en extinción, etc.) 
,776 
 
25 
Se   formulan   y   ejecutan   proyectos   relacionados   con   la   fauna 
(conservación y protección de animales en extinción, etc.) 
,811 
Alfa de Crombach: α = 0.800 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
SOCIAL Y POBLACIONAL  
 
26 
Se   formulan   y   ejecutan   proyectos   relacionados   con   la   salud 
(fortalecimiento de capacidades en educación sexual, mejoramiento de 
gestión de residuos sólidos, construcción de hospitales, etc.) 
,793 
 
27 
Se  formulan  y  ejecutan  proyectos  relacionados  con  la  educación 
(alfabetización en zonas críticas, escuelas de padres, construcción de 
colegios, etc.) 
,692 
 
28 
Se formulan y ejecutan proyectos de fortalecimiento de capacidades 
para mejorar los ingresos. 
,992 
 
 
29 
 
Se formulan y ejecutan proyectos de vivienda (formalización de la 
propiedad, programas de vivienda, etc.) 
,891 
 
30 
Elaboran proyectos de capacitación técnica de acuerdo a la realidad de 
la zona. 
,992 
Alfa de Crombach: α = 0.701 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
TÉCNICA, CIENTÍFICA Y PRODUCTIVA  
 
31 
Realizan proyectos de fortalecimiento de capacidades en investigación 
e innovación. 
,907 
32 Se formulan y ejecutan proyectos de infraestructura vial. ,998 
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33 
Se  formulan  y  ejecutan  proyectos  de  infraestructura  de  servicios 
básicos. 
,917 
 
34 
Realizan proyectos de mejoramiento en la calidad de producción de los 
cultivos primarios y producción pecuaria. 
,697 
 
35 
Realizan     proyectos     de     mejoramiento     de     estrategias     para 
comercialización de los productos de la región. 
,897 
 
36 
Realizan proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de 
electrificación. 
,794 
 
37 
Realizan proyectos de mejoramiento y ampliación de los sistemas de 
comunicación 
,817 
Alfa de Crombach: α = 0.705 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
INSTITUCIONAL, JURIDICA Y NORMATIVA  
 
38 
Se formulan proyectos de fortalecimiento de capacidades en gestión 
pública. 
,687 
 
39 
Se ejecutan proyectos de fortalecimiento de capacidades en gestión 
pública. 
,898 
 
40 
Se socializan proyectos de desarrollo entre las instituciones públicas y 
la sociedad civil. 
,698 
 
41 
Se elaboran y ejecutan programas de sensibilización de respeto a las 
normas y leyes entre las autoridades y la sociedad civil. 
,798 
 
42 
Se realizan proyectos de organización y fortalecimiento de comités de 
vigilancia para efectivizar la rendición de cuentas. 
,668 
 
43 
Se  formulan  proyectos  de  mejoramiento  del  sistema  de  seguridad 
ciudadana. 
,998 
 
44 
Se  ejecutan  proyectos  de  mejoramiento  del  sistema  de  seguridad 
ciudadana. 
,678 
45 Se gestionan los proyectos de acuerdo a lo dispuesto legalmente. ,778 
46 La programación de inversiones se enmarque en las normas del SNIP. ,658 
47 Los aspectos legales influyen para el retraso de la ejecución de los PIPs ,998 
 
48 
Considera  que  deben  modificarse  algunas  normas  de  la  inversión 
pública. 
,658 
49 Los aspectos legales influyen para el avance de la ejecución de los PIPs. ,777 
Alfa de Crombach: α = 0.792 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
GESTION DE RIESGOS  
 
50 
La sensación de inseguridad ciudadana altera la normal ejecución del 
presupuesto de los PIP. 
,998 
51 Consideran ejecución de Obras en épocas de intensas lluvias. ,678 
52 Consideran terrenos pantanosos como aptos. ,778 
 
53 
Elaboran Proyectos de Zonas alto andinas y con clima frío y de bajas 
temperaturas. 
,658 
54 Existen desbordes de ríos que afectan la ejecución de Obras. ,810 
 
55 
Elaboran bases para procesos de consultoría para supervisión en zonas 
frías o alejadas. 
,658 
 
56 
Existen oleajes o fenómenos naturales impredecibles que afectan la 
ejecución, en zonas costeras. 
,675 
 
57 
La reprogramación de inversiones es un condicionante en la ejecución 
de los PIPs 
,667 
58 Suelen los expedientes técnicos estar mal elaborados. ,711 
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59 
Existen  incumplimientos  de  contratos  que  generan  retrasos  en  la 
ejecución de los PIPs. 
,589 
 
60 
Suele suceder tardía la asignación de la fuente de financiamiento Canon 
y Sobrecanon por parte del MEF. 
,889 
 
61 
Suele suceder las transferencias de partidas a último momento por parte 
del ejecutivo – MEF. 
,678 
62 Ocurre la prohibición de las modificaciones presupuestales. ,898 
Alfa de Crombach: α = 0.750 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
EVALUACION Y CONTROL  
 
63 
Utilizan la matriz de monitoreo estratégico de todas las dimensiones de 
evaluación de los proyectos. 
,710 
 
64 
Utilizan la matriz de monitoreo estratégico de todas las dimensiones de 
control de los proyectos. 
,658 
 
65 
Cree que la evaluación constituye uno de los pilares del nuevo modelo 
de gestión pública. 
,675 
66 El modelo de control orienta a la gestión por resultados. ,675 
 
67 
Considera usted que se debe involucrar distintas dimensiones de la 
evaluación dentro del propio aparato gubernamental. 
,725 
 
68 
Cree  que  se  tienen  en  cuenta  todos  los  impactos  sociales  en  la 
evaluación. 
,639 
 
69 
La evaluación es un punto clave en la gestión de proyectos de inversión 
pública. 
,675 
70 Cuentan con un soporte informático para el control proyectos. ,645 
Alfa de Crombach: α = 0.734 
La fiabilidad se considera como ACEPTABLE 
La confiabilidad de Instrumento es: 
Alfa de Crombach: α = 0.84, que se considera BUENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125 
